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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení spodní hrubé 
stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o pětipodlažní objekt se suterénem 
s garážemi. Budova je založena na vrtaných pilotách.  
Práce obsahuje plán výstavby včetně zařízení staveniště, technologické předpisy 
pro zemní práce a vrtané piloty. Pro danou etapu je zhotovena strojní sestava, kontrolní 
a zkušební plán, rozpočet a časový plán. Během navrhování se dbá na bezpečnost práce 
a ochranu životního prostředí. 
Klíčová slova 
Bytový dům, hrubá spodní stavba, technická zpráva, zařízení staveniště, 
technologický předpis, zemní práce, výkopy, hlubinné zakládání, vrtané piloty, 
základové konstrukce, bezpečnost práce, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, 
rozpočet, časový plán. 
Abstract 
The subject of this bachelor's thesis is the constructional-technological solution 
of the substructure of an apartment building in Zlin. It is an object with four floors and 
a basement with garages. The building is based on drilled piles.  
The bachelor's thesis includes a construction plan with a site equipment, 
technological procedure of earthworks and drilled piles. A set of machines, a quality 
control, a budget and a time schedule have been processed for this technological phase. 
During the building process it is cared about work safety and environment protection.  
Keywords 
Apartment building, substructure, engineering report, site equipment, technological 
procedure, earthworks, excavations, deep foundations, drilled piles, foundation 
constructions, work safety, set of machines, quality control, budget, schedule. 
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ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je realizace spodní hrubé stavby bytového domu D 
obytného souboru Zlín - Jižní svahy. Jedná se o podsklepený pětipodlažní objekt 
s plochou střechou. Objekt obsahuje terasy a balkony. 
Stavba bude umístěna na městském pozemku v lokalitě Jižní svahy. Z jihu tvoří 
hranici komunikace v ul. Středová, ze severu komunikace Na honech I. Pozemek je 
mírně svažitý ze severu na jih a je lichoběžníkového tvaru. 
V rámci bakalářské práce budu řešit technologické předpisy pro zemní práce 
a zakládání stavby. Objekt je založen na základové desce podepřené vrtanými pilotami. 
Dále budu řešit kontrolní a zkušební plán pro dané činnosti, návrh strojní sestavy včetně 
řešení situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, položkový rozpočet, časový plán 
a organizaci výstavby včetně výkresu zařízení staveniště. 
Cílem mé práce je navrhnout výhodné řešení výstavby z ekonomického, časového 
a technologického hlediska. Důraz bude kladen i na bezpečnost práce a ochranu 
životního prostředí. K vypracování bakalářské práce budu používat veškeré své nabyté 
znalosti během studia a další zdroje a literaturu uvedenou na konci dokumentu. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Bytový dům "D" obytného souboru Zlín - Jižní svahy, lokalita "Na Honech" 
b) místo stavby 
Obec: Zlín, Jižní svahy 
Parcelní číslo: 2801/46 
Katastrální území: Zlín 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení 
c) předmět projektové dokumentace 
Výstavba bytového domu o 4NP a 1S. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
Název: DI - INVEST s.r.o. 
Adresa: Masarykova 427/31, 656 22 Brno 
IČO: 26888629 
DIČ: CZ 26888629 
Zastoupený: Ing. Petr Pavlát - jednatel společnosti 
 Ing. L. Ludwigová - jednatel společnosti 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla (právnická osoba) 
Název: IKA Brno s.r.o. 
Adresa: Antonínská 2, 602 00 Brno 
IČO: 47910453 
DIČ: CZ 47910453 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. arch. R. Klimpl 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
Architektonicko-stavební řešení: Ing.arch. Tomáš Dvořák, autorizovaný architekt 
ČKA 3076 
 Ing.arch. T. Jelínek, Ing. M. Hrabal,  
Statika: Ing. Ondřej Koudelka, autorizovaný inženýr v oboru 
statika a  dynamika staveb, ČKAIT 1003790 
Zdravotně technické instalace: Ing. František Kalandra, autorizovaný inženýr v oboru 
technika  prostředí staveb, zdravotní technika, ČKAIT 1002031 
Vzduchotechnika: I. Mach 
Vytápění: Ing. Miloslava Henešová, autorizovaný inženýr v 
oboru technika  prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 
1003171 
Silnoproudá elektrotechnika: Milan Pešina, autorizovaný inženýr v oboru technika 
 prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT 
1003242 
Slaboproudá elektrotechnika: Ing. Miroslav Rek, autorizovaný inženýr v oboru 
technika  prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT 
1004132 Doprava: Ing. Milan Šamánek, autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní  stavby, ČKAIT 1004361 
Ekonomika: Ing. Jitka Konečná, autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní  stavby, ČKAIT 0011188 
 
Projektant inženýrských sítí : KANINGA s.r.o. Zlín, ing. Žáček – jednatel 
společnosti.                          
Spolupráce na řešení fasád : Projektinvest s.r.o. Zlín, ing.arch. Kotásek 
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH DOKLADŮ 
Projektová dokumentace - koordinační situace, půdorysy podlaží, řez, pohledy domu, 
katastrální mapa, on-line mapa, výkres hrubých terénních úprav pro piloty, výkres 
pilot. 
Dokumentace pro územní řízení, výškopisné a polohopisné zaměření vč. 
inženýrských sítí, inženýrsko-geologický posudek a geotechnické zhodnocení 
základových podmínek. 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
Území se nachází v intravilánu města Zlín na Jižních Svazích. Jedná se o sídliště s 
nižšími bytovými domy. K pozemku je přilehlá pozemní komunikace. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území nepodléhá žádné ochraně z hlediska památek či záplav. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Srážkové vody budou odváděny oddílnou kanalizací. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 
a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Požadavky byly splněny dle vyhláška č 431/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění 
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádné výjimky. Objekt splňuje požadavky okolní zástavby. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Před výstavbou je nutné provést přeložky stávajících sítí vedoucích přes stavební 
parcelu, které se budou křížit s budoucí stavbou. Tj. splašková a dešťová kanalizace, 
dva vodovodní řady.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
Tab. 1: Seznam dotčených pozemků 
Parcela číslo Druh pozemku Vlastnické právo 
2801/46 Ostatní plocha Obec Zlín 
2801/1 Ostatní plocha Obec Zlín 
2801/47 Ostatní plocha Obec Zlín 
2801/85 Ostatní plocha Obec Zlín 
7625 Zastavěná plocha Teplo a.s. Zlín, Družstevní 4651, 760 05 Zlín 
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navrhovaný objekt je novostavba. 
b) účel užívání stavby 
Bytový dům bude užíván pro bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. 
Objekt bytového domu splňuje vyhlášku číslo 20/2012 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby. 
Stavba bytového domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová. 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Magistrát města Zlín - odbor stavebních a dopravních řízení a odbor životního 
prostředí 
Hasičský záchranný sbor České republiky - Zlínský kraj 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
Státní energetická inspekce ČR 
Vodovody a kanalizace Zlín 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádné výjimky. 
h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Bytový dům D: 
Zastavěná plocha: 766 m2 
Obestavěný prostor: 11 263 m3 
Počet bytů (velikost): 34 (17x1+kk, 11x 3+kk, 6x 4+kk) 
Počet obyvatel: 74 
Součástí bytového domu jsou garážová stání (21x) v suterénu a venkovní parkovací 
stání (33x). 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
Bilance potřeby vody : 
Průměrná denní potřeba Qp = 15,3 m3/den 
Maximální denní potřeba: Qm = 15,3 m3 x 1,25 = 19,1 m3 /den 
Maximální hodinová potřeba: Qh = 19,1m3 x 2,1 / 24 = 1,7 m3/hod = 0,5l/s 
Roční potřeba: Qr = 15,3 m3 x 365 dní = 5 600 m3/rok    
Množství dešťových vod: 
Množství dešťových vod ze střechy obj. při intenzitě přívalového deště periodicity 
0,5 a délce trvání deště 15min.  
Qd = 766 m2 x 170 l/s/ha  x 0,9 = 11,7 l/s 
Bilance množství splaškových vod : 
Průměrné denní množství: Qs = 15,3 m3 /den 
Roční množství: Qr = 15,3 m3 x 365 dní = 5 600 m3/rok 
Potřeba tepla: 
Celý objekt bude vytápěn z výměníkové stanice typu horká voda-voda, která bude 
umístěna v suterénu objektu. 
Tepelné ztráty – bytové jednotky: 101,7 kW 
Potřeba tepla na ohřev TUV: 120 kW 
Silnoproud - instalované příkony: 
Byty:  
Pi 34 b.j. = 374 kW (soudobost b=0,34) 
Pmax = 127,2 kW 
Společné prostory: 
Celkem 23,2 kW (soudobost b=0,6) 
Pmax = 14,0 kW 
Celkový instalovaný příkon - Pi = 397,2 kW 
Max. soudobý příkon - Pmax = 141,2 kW 
Soudobost b mezi provozy = 0,8 
Skutečný výpočtový příkon - Pp = 113,0 kW 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Výstavba bytového domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
Zahájení stavby: 2017 
Ukončení stavby: 2020 
k) orientační náklady stavby 
Náklady na realizaci stavby bytového domu budou určeny v rozpočtu stavby. 
Orientační odhad činí 55 mil. Kč. 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
SO 05 – Bytový dům D 
SO 07   Venkovní vodovod vč. přeložek 
SO 08   Venkovní kanalizace vč. přeložek 
SO 09   Přeložka venkovního plynovodu VTL 
SO 10   Horkovod vč. přeložek 
SO 11   Trafostanice 
SO 12   Venkovní silnoproudé rozvody 
SO 13   Veřejné osvětlení 
SO 14   Komunikace, zpevněné plochy 
SO 15   Chodníky 
SO 16   Sadové úpravy vč. hřišť 
SO 17   Venkovní slaboproudé rozvody 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba bude umístěna na městským pozemku v lokalitě Jižní svahy. Z jihu tvoří 
hranici městská komunikace v ul. Středová, ze severu městská komunikace Na 
honech I. Pozemek je mírně svažitý ze severu na jih a je lichoběžníkového tvaru.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Pro stavbu byl proveden geologický posudek a geotechnické zhodnocení 
základových podmínek staveniště a dále inženýrsko-geologický průzkum staveniště 
zpracovaný firmou Zlín GEO. Podloží je tvořeno převážně jílovci, které výrazně 
převažují nad pískovcovou složkou. Kvalitnější vrstvy podloží jsou ověřeny až 
v hloubce cca 6 m pod úrovní terénu a jsou tvořeny vrstevnatými jílovci. Pod touto 
vrstvou se dle průzkumu může nacházet rigidní vrstva pískovců 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Při východní a jižní straně pozemku v blízkosti ul. Středová se nachází rozvod 
vysokotlakého plynu s ochranným pásmem 20 m. Stavba a ani staveniště nebude 
zasahovat do ochranného pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Během výstavby bude 
zvýšen hluk a prašnost. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V prostoru stavby bude vykácena stávající zeleň v nejnutnějším rozsahu tj. 4 stromy 
v prostoru nově uvažovaných parkovacích stání a křoviny. Kácení je povoleno 
orgánem ochrany přírody. Dále provedena skrývka kulturních vrstev zeminy, která 
bude uložena na okraji staveniště a zpětně využita pro ohumusování volných ploch 
stavby. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Zábor zemědělského půdního fondu v lokalitě není. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Přístup k pozemku bude ze stávající komunikace z ulice Na Honech I. Veškeré 
komunikace jsou asfaltové, vozidla vyjíždějící od stavby musí dávat přednost v jízdě. 
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Pro umožnění výstavby je nutné provést přeložku inženýrských sítí v nutném 
rozsahu.  
Dále je potřeba zbudovat přípojky - horkovod, vodovod, kanalizace, silnoproud. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Objekt je vázán na další budoucí stavby obytného souboru.  
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 
Bytový dům D: 
Zastavěná plocha: 766 m2 
Obestavěný prostor: 11 263 m3 
Počet bytů (velikost): 34 (17x1+kk, 11x 3+kk, 6x 4+kk) 
1NP: 5x1+kk, 4x3+kk 
2NP: 5x1+kk, 2x3+kk, 2x4+kk 
3NP: 5x1+kk, 2x3+kk, 2x4+kk 
4NP: 2x1+kk, 3x3+kk, 2x4+kk 
Počet obyvatel: 74 
Součástí bytového domu jsou garážová stání (21x) v suterénu a venkovní parkovací 
stání (33x). 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické začlenění stavebních objektů vychází z velikosti tvaru pozemku 
v návaznosti na požadavky dotčených orgánů územního plánování. 
Objekt svými půdorysnými rozměry a výškovou hladinou odpovídá okolní zástavbě.
  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je orientovaný s ulicí Na Honech I. Jedná se o 5ti podlažní dům se 4 
nadzemními podlažími. Objekt je půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech 
přibližně 33x22 metrů s vyloženými balkony. 
Zastřešení objektu je plochou střechou s atikou. Fasády jsou barevně a materiálově 
řešeny v kombinaci probarvovaných omítek a obkladů z cihelných pásků typických 
pro výstavbu objektů v městě Zlín. 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Objekt neobsahuje žádný provoz, ani výrobnu. Stavba je klasický bytový dům se 
společnými chodbami a jednotlivými byty. V suterénu jsou parkovací stání. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba bytového domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Objekt bytového domu splňuje vyhlášku číslo 20/2012 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby. 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
a) stavební řešení 
Bytový dům je založen na základové desce v kombinaci s velkoprůměrovými 
vrtanými pilotami. 
Stěny suterénu a 1NP jsou monolitické železobetonové. Stěny ostatních podlaží jsou 
zděné z keramických tvárnic. Stropy všech podlaží jsou ze železobetonové desky. V 
suterénu jsou parkovací stání a sklepní kóje, v nadzemních podlažích jsou byty. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Zakládání 
Stavba je vzhledem ke geologickým poměrům založena na vrtaných pilotách 
průměrů 620, 880 a 1000 mm délek 4-12 m dle výkresu pilot. Pod základovou desku 
je navržena podkladní deska z betonové mazaniny v tloušťce 110 mm. Tato deska  
tvoří podklad  pro hydroizolaci a  železobetonovou základovou desku nesoucí 
podlahu 1PP a svislé stěny. Mezi pilotami a základovou deskou je pracovní spára, 
neuvažuje se provázání výztuže. 
Svislé nosné konstrukce 
PP má obvodové a vnitřní nosné stěny navržené železobetonové. Nosná část  
výtahové  šachty  je  navržena  z železobetonu. 1NP je tvořeno monolitickou ŽB 
konstrukcí. Ostatní podlaží jsou nesena vnitřními příčnými a podélnými zdmi tl. 250 
mm  (24 AKU) a obvodovými  stěnami z cihel POROTHERM 44 P+D tl. 450 mm. 
Mimo svislé nosné zděné konstrukce jsou navrženy dělící příčky z cihel 
POROTHERM 11,5 AKU. V místě arkýřů jsou obvodové stěny železobetonové 
stěnami obvodovým a nosný systém je doplněn ŽB sloupy.     
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické železobetonové stropní desky 
v tloušťkách: 
nad 1PP - 350 mm 
nad 1NP - 200 mm 
nad 2NP až 4NP - 160 mm 
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Izolace proti zemní vlhkosti 
Objekt není vystaven tlakové spodní vodě. Hydroizolace je navržena ve vodorovné 
části pod základovou deskou suterénu bitumenovými pásy (Sklobit) lepenými na 
penetraci betonové mazaniny v kombinaci se stěrkami. Z vnější strany jsou 
obvodové ŽB stěny opatřeny  také bitumenovými pásy v kombinaci se stěrkami u 
styků desky se stěnami chráněné svisle extrudovaným polystyrenem. Do úrovně 1S 
bude ochrana provedena extrudovaným polystyrenem po celém obvodě. Mimo 
zpevněných ploch bude po obvodu budovy proveden okapový chodník z betonových 
dlaždic. 
Konstrukce prefabrikované 
Překlenutí dveřních otvorů a okenních otvorů bude provedeno od tl. zdiva 125 mm 
z překladů Porotherm 11,5, respektive 14,5 v délkách dle otvorů s minimálním 
uložením 125 mm na každé straně. 
Povrchové úpravy vnitřní 
Úprava povrchů stěn v 1PP je malba na pohledový beton. Strop je opatřen 
zateplovacím systémem ze stabilizovaného polystyrenu opatřeného tenkovrstvou 
omítkou a malbou. U sklípků jednovrstvá omítka a malba. Ostatní podlaží budou 
omítnuta hrubou a štukovou omítkou vždy s kovovými rohovými podomítkovými 
lištami. Malby budou provedeny v barvě bílé (Primalex Plus). 
Obklady vnitřní 
V koupelnách  obklady  do  výšky  cca  2000 mm,  u sprchy  cca  2200 mm  a  na 
WC  1500 mm.  Obklady  jsou  keramické  na  střih  a  na výšku  RAKO 
HARMONY ARDE 200 x 250 mm. Podél zárubní a vany spára vyplněna trvale 
pružným tmelem, jinde použity rohovníky a ukončující profily. 
Povrchové úpravy podlah 
Garáže, sklepy, výměníková stanice - betonový potěr s bezprašnou úpravou tl. 
50 mm+penetrace vč. soklu výšky 150 mm. 
Balkony, lodžie, terasy - slinutá keramická dlažba Taurus  300x300 mm vč. soklu 70 
mm. Pokládka na střih, šedá spárovací hmota. 
Obývací pokoje - Laminátová podlaha s povrchem odolným proti UV záření, 
kategorie 23, dýha buk 
Kuchyňské kouty - shodné s obývacími pokoji 
Kuchyně, bytové šatny, komory, předsíně - keramická dlažba RAKO HARMONY 
300x300 + řezaný sokl 300x80 mm, pokládka na koso, spárování barva šedá, soklová 
lišta bílý plast. 
Pokoje (ložnice) - koberec Ideal Tuft tuzemský, Twist 011400 (medová barva) 
vč. obšité lemovky 
Koupelny, WC - keramická dlažba RAKO HARMONY 300x300 mm položená na 
koso, spárování barva šedá. 
Přechody mezi místnostmi - na styku různých podlahových krytin přechodová lišta 
Pergo. Při stejných povrchách podlaha probíhá mezi místnostmi. 
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Veřejné prostory (schodiště) - keramická dlažba slinutá Taurus 300x300 mm 
položená na koso, protiskluzná (koef. smykového tření 0,6) spárovací hmota šedá, 
sokl 300x80 + soklová lišta bílý plast. 
Podhledy a sádrokartonové konstrukce 
Sádrokartonové podhledy v koupelnách a WC a chodbách provedeny v nutném 
rozsahu pro zakrytí rozvodů inženýrských sítí (druh SDK dle prostředí). 
V instalačních jádrech bude odděleno jedno potrubí VZT sádrokartonovou příčkou 
s EI 30 (ostatní plocha jádra v úrovni podlaží přebetonována).  
Klempířské konstrukce 
Střešní krytina bude provedena  z bitumenových běžných dvojitých pásů (horní 
s posypem). Veškeré oplechování, žlaby a svody dešťové vody budou provedeny 
z plechu tl. 0,63 titanzinku Rhezink a dílče z pozinkovaného plechu. 
Zámečnické konstrukce 
Venkovní zámečnické konstrukce budou provedeny z ocelových výrobků 
s pozinkováním. Vnitřní zábradlí ocelové s povrch. úpravou 2x základní + 1x 
konečný nátěr, opatřené madlem z masivního dřeva. 
Okna, balkónové dveře 
Okna jsou plastová bílá s příslušným kováním bílým. Okna která jsou součástí 
parapetu 850 mm od podlahy jsou pevná zasklená bezpečnostním sklem Connex. 
Parapety vnitřní – aglomerovaný materiál bílý se zakončující lištou s přesahem. 
Parapety vnější hliníkové bílé. 
Dveře     
Vstupní do objektu a do chodby ze zádveří z hliníkových profilů v bílé barvě, 
zasklení bezpečnostním sklem Connex. Universální klíč pro vstupní dveře, zádveří. 
Vnitřní nebytové hladké plné (dle požadavků na požární odolnost), kování Rostex, 
zárubeň ocelová. 
Vstupní bytové jednokřídlé plné hladké s PO 30, folie buk, velikost 800/1970. 
Bezpečnostní kování Rostex R1 nerez lesk, závěsy TKZ 2x3 ks, kukátko nerez 
v barvě OC, výška 1550 mm osově od čisté podlahy. Zámek Hobes s bezpečnostní 
vložkou FAB. Bukový práh nalakovaný s těsnící gumou. Zárubeň ocelová tl. 150 
mm vč. těsnění, vylitá betonem. 
Vnitřní  bytové  dřevěné  aglomeráty,  ve dveřích  do  komory  a  koupelny 1 mřížka 
v horní části dveří. Kování Cobra  MILENA ONS, nikl satinovaný, broušený matný, 
pro WC a koupelnu MILENA ONS - WC sada. Závěsy – nikl, zárubně obložkové 
s povrch. úpravou jako u dveří (dveře vč. zárubní např. Sapeli) tj. povrch folie buk. 
Dveře plné, pouze v obývacím pokoji nebo obýv. pokoj + KK celoprosklené. 
Garážová vrata 
Vrata do hromadných garáží plastová výsuvná na dálkové ovládání – „klíčenku“. 
pohon vrat 100 % ED, akustické opatření – pružné osazení vrat, barva bílá. 
Samostatné vnitřní garáže mají plechová výklopná mechanicky uzamykatelná vrata, 
povrchová úprava comaxit.  
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Izolace proti vodě 
V koupelnách na podlahách a pod obklady u sprch bude použita stěrka BOTACT DF 
9 a dlažby lepeny do tmelu BOTACT M 21.U balkonů bude spádový potěr opatřen 
stěrkou případně bitumenovými pásy a dlažby lepeny do hydroizolačního tmelu. 
Nad byty budou terasy opatřeny pod tepelnou izolaci parotěsnou zábranou. 
Tepelné izolace 
Strop nad 1. PP a nad 1. NP u zádveří, úklidové komory a schodiště do 1. PP je 
opatřen z dolního líce stabilizovaným polystyrenem o tl. 50 mm. V podlaze 1NP a 
v podlahách arkýřů 2NP je umístěn polystyren v tloušťce 30mm. Balkony a lodžie 
jsou tepelně odděleny ve všech patrech izolačními vložkami (SHÖCK, MEA), které 
jsou součástí železobetonových stropů.  
ŽB stěny v 1PP budou do úrovně terénu izolovány XPS polystyrenem tl. 50 mm. 
ŽB stěna v 1NP mezi bytem a prostorem zádveří a rovněž mezi bytem a kočárkárnou 
bude izolována stabilizovaným polystyrénem tl. 60 mm. 
Konzoly stropní desky 1NP tvořící podlahu 2NP v místě arkýřů budou z dolního líce 
opatřeny izolací tl. 120 mm z polystyrenu. Stropní deska tvořící terasu nad 1PP a 
3NP bude izolována 140mm extrudovaného polystyrénu. Stropní deska nad 4NP 
tvořící nosnou konstrukci ploché střechy bude izolována 200mm stabilizovaného 
polystyrénu. 
Obvodový plášť 2-4NP je zaizolován minerálním zateplovacím systémem tl. 30mm 
s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Obvodový plášť 1NP, monolitické ŽB stěny 
arkýřů ve 2NP a 3NP a nadzemní část  1PP je zaizolována 80mm stabilizovaného 
polystyrénu přetaženého minerálním zateplovacím systémem tl. 30mm 
s tenkovrstvou probarvenou omítkou. 
Izolace proti hluku 
V podlahách je izolace proti hluku tvořena vloženými pásy ETHAFOAM tl. 5 mm.  
Venkovní povrchy 
Na zateplovací plášť bude provedena tenkovrstvá probarvovaná omítka – barvy viz 
výkresová dokumentace. Sokly a část suterénu u vjezdu do garáží bude obložena 
pásky ALIT v barvě šedé. Venkovní zámečnické výrobky (zábradlí) jsou navrženy 
v úpravě pozinkováním. Oplechování a svody jsou v titanzinku (Rheinzink). Výplň 
zábradlí – tahokov, dělící příčky na balkónech a terasách - cementotřískové desky 
CEMBRIT opatřené fasádní barvou. 
Výtahy 
Výtahy jsou navrženy OTIS 2000 vf – mrl 630 kg  1,0 m/s, withoOt safety on CTW 
s úpravou pro ovládání ZTP občany. Výtahová šachta je od 1NP prosklená. 
Další podrobnosti jsou patrny z výkresové části PD.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Navržená stavba je posouzena statikem z hlediska základových podmínek a 
náročnosti stavby. 
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Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby 
nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné 
konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Oddílná kanalizace (splašková a dešťová) z PVC trub, DN150 a DN200 
Vnitřní vodovod z PP trub. Zajištěna cirkulace TUV. 
Vytápění - zdrojem tepla je horkovod a výměníková stanice, vytápěno otopnými 
tělesy a VZT. 
Větrání celého objektu je nucené pomocí vzduchotechniky. 
Objekt není napojen na plynovod. 
Objekt splňuje základní požadavky na stavby, požární bezpečnost, hygienické 
zásady. 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Stavba musí být navržena dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní 
objekty. 
Požárně bezpečnostní řešení není řešeno v rámci téhle bakalářské práce. 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: 
Požadavky a požadavky zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 
Sb. o hospodaření s energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s 
vyhláškou 230/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov. 
b) energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost stavby není řešena v rámci téhle bakalářské práce. 
c) posouzení alternativních zdrojů energií 
Neuvažuje se s využitím alternativních zdrojů energií. 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
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Dům obsahuje dostatečný počet a plochu okenních otvorů pro osvětlení interiéru přes 
den. V ostatních případech je řešeno umělé osvětlení. 
Budova je větrána nuceným větráním vzduchotechnikou. Teplo pro vytápění je 
zajištěno z horkovodního výměníku.  
Dům je zásobován vodou z obecního vodovodního řádu. 
Odpadní vody jsou svedeny do splaškové kanalizace a dešťové vody do oddílné 
dešťové kanalizace. 
Na ostatní odpady budou k dispozici nádoby na tříděný a směsný komunální odpad. 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je stanoven nízký radonový index pozemku. V souladu s vyhláškou SÚJB č. 
389/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. 
nejsou nutná opatření pro snížení radiační zátěže z geologického podloží objektu. 
b) ochrana před bludnými proudy  
Není nutná ochrana před bludnými proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba není navržena pro lokality s technickou seizmicitou. 
d) ochrana před hlukem 
Stavba bytového domu tvoří splňuje požadavky normy ČSN 73 0532 z hlediska 
vzduchové neprůzvučnosti a stavební normované hladiny akustického tlaku. 
e) protipovodňová opatření 
Protipovodňová opatření nejsou navržena. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
V současné době vedou přes pozemek stávající přiváděcí vodovodní  řady - litina DN 
200 a litina DN 300 a kanalizace DN 300 a dešťová kanalizace DN 500. Kanalizační 
vedení a vodovody na parcele staveniště, které se kříží s nově budovaným objektem 
budou přeloženy. Tyto přeložky budou zhotoveny před zahájením výstavby objektu 
dle projektové dokumentace. 
Stavba bude napojena na zásobovací řad vodovodu v ul. Na Honech I v III. tlakovém 
pásmu. Přípojka horkovodu je také z ulici Na Honech I a elektrická energie připojena 
z trafostanice u domu na ulici Na Honech I na parcele č. 7265. Splašková i dešťová 
kanalizace bude napojena na přeložky vedoucí přes stavební parcelu. 
Část parcely zasahuje do ochranného pásma plynu. Ochranné pásmo nijak 
nezasahuje a neovlivňuje staveniště. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Kanalizace (splašková i dešťová) - DN200, PVC 
Vodovod - 63x5,8 mm, PE 
Horkovod - DN40, černé ocelové trubky 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
Objekt se nachází mezi ulicemi Středová a Na Honech I. Tyhle komunikace jsou 
asfaltové a vlastní je obec Zlín. Ulice Na Honech I je slepá ulice napojená na ulici 
Středová. Komunikace kapacitně vyhovují stávajícím a budoucím zamýšleným 
objektům. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt bude napojen na ulici Na Honech I. Z téhle ulice bude situován vjezd i výjezd 
z parkovacích stání a podzemní garáže v objektu. Ulice Na Honech I je slepá a málo 
frekventovaná, takže nejsou potřeba žádná dopravní značení o přednosti v jízdě apod. 
c) doprava v klidu 
V suterénu objektu je podzemní garáž s kapacitou 21 parkovacích stání. Po stranách 
objektu a podél silnice v ulici Na Honech I je dalších 33 nově navržených 
venkovních parkovacích stání. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Podél silnice budou příčná parkovací stání a chodník pro pěší. Dále chodník povede 
ke vstupu do objektu a na dětské hřiště. Před objektem bude přechod pro chodce přes 
ulici Na Honech I. Cyklistické stezky zde nejsou navrženy. 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Na jižní straně objektu bude terén sestupně svahován od objektu směrem k jihu. Na 
ostatních stranách objektu jsou převážně zpevněné plochy a menší zatravněné 
plochy, které budou v rovině.  
b) použité vegetační prvky 
Při dokončování stavby a zpevněných ploch okolo bude vysazeno několik mladých 
stromů okolo parkovacích stání a dětského hřiště. Plochy mezi budovou, chodníky a 
silnicí budou zatravněny. 
c) biotechnická opatření 
Nejsou uvažována žádná rozsáhlá biotechnická opatření. Bude řešeno jen svahování, 
zatravnění a odvodnění pozemku převážně vsakováním, anebo povrchovým odtokem 
do dešťové kanalizace. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Bytový dům má minimální vliv na životní prostředí (ovzduší, vodu, odpady, hluk a 
půdu). 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu. Na západní straně pozemku bude 
zachován biokoridor. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Uvedený návrh projektová dokumentace neřeší. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Na západní straně pozemku je ochranné pásmo biokoridoru, které nebude narušeno. 
Nejsou žádná další navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření 
odběrů propotřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 
Potřeba vody: 
Qn = (3830*1,25 + 100*1,25 + 750*2,7) / (8*3600) = 0,24 l/s 
Celkem - Q = Qn + 0,2 Qn = 1,2*0,24 l/s = 0,29 l/s 
Spotřeba elektrické energie: 
S = 1,1 / 0,7 * (0,7 * 10,35 + 1 * 5 + 0,8 * 2,37) = 22,23 kW 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno pomocí drenáží a vsakování. Stavební jáma bude 
odvodněna pomocí kanálků do čerpací jímky a odtud bude voda čerpána kalovým 
čerpadlem. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Na Honech I, která je slepá. V okolí 
staveniště bude osazeno dopravní značení upozorňující na probíhající výstavbu. 
Staveniště obsahuje obousměrnou zpevněnou komunikaci ze směsného recyklátu. 
Staveniště bude napojeno na vybudované přípojky budoucího objektu. Elektrická 
energie bude připojena přes rozvodní skříň. Zdroj vody bude ze zásobníku a následně 
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z přípojky ve vodoměrné šachtě. Staveništní buňky s hygienickým zařízením budou 
napojeny na staveništní vodovodní a kanalizační přípojku. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky kromě zvýšené 
hlučnosti a prašnosti v souladu s výstavbou. Při zemních pracích může dojít ke 
znečištění pozemních komunikací v okolí staveniště, které budou pravidelně strojně 
čištěny na náklady investora. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Staveniště bude po celou dobu oploceno drátěným plotem výšky 1,8 metru s 
uzamykatelnou bránou. Staveniště bude hlídáno a budou osazeny značky se zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. Na pozemní komunikaci bude osazeno dopravní 
značení informující o staveništi. 
Na území staveniště se nachází několik stromů a keře, které budou pokáceny a 
odvezeny na skládku. Kácení je povoleno orgánem ochrany přírody. 
Pro zahájení výstavby nejsou potřeba žádné demolice a odvoz suti. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Během provádění betonových desek bude nutný dočasný zábor na silnici v ulici Na 
Honech I. Zábor bude využit pro autočerpadlo betonové směsi na dobu několika dní 
(zhruba 5 dní). Nejsou plánovány žádné trvalé zábory pro staveniště. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 
zemina, kameny, papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, 
odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány 
ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 
Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky 
a úložiště. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce ve 
vytyčené části pozemku.Vytěžená ornice a zemina bude deponována na staveništi 
pro zásypy, násypy a konečné terénní úpravy. Deponie ornice bude do výšky max. 
1,5 m a deponie zeminy do výšky max. 2,2 m. Deponie budou svahovány ve sklonu 
1:1. Celkový objem sejmuté ornice je 982 m3 a vytěžené zeminy 2 471 m3, pro 
zpětné zásypy bude potřeba zhruba 570 m3 zeminy. Zbylá zemina bude odvezena na 
skládku Suchý důl ve Zlíně. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby se bude dbát na ochranu životního prostředí. Jedná se převážně o 
dobrý technický stav strojů a nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., 
odpadech a o změně některých dalších zákonů.Nakládání s nebezpečným odpadem 
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lze pouze se souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady. Souhlas musí být 
vyřízen před zacházením či vznikem nebezpečného odpadu. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 
příslušných 
ochranných pásmech. 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti 
práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v 
příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace.  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nebudou dotčené žádné okolní stávající stavby určené pro bezbariérové užívání. 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Nejsou nutná žádná další opatření. Nejsou v plánu žádné dlouhodobější uzavírky, 
vykopávky a pažení v pozemních komunikacích. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Stavební práce 
budou prováděny na pozemku investora. Jen příjezdová komunikace v ulici Na 
Honech I bude omezena z důvodu průjezdu strojů. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby: 
1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 
5. Instalace a rozvody 
6. Dokončovací práce – kompletace 
7. Sadové úpravy, oplocení 
8. Likvidace zařízení staveniště 
9. Dokončovací práce – revize 
10. Kolaudace 
Rozhodující termíny výstavby: 
Zahájení stavby: 2017 
Ukončení stavby:  2020 
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1. GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
Grafické řešení je v Příloze A - Výkres zařízení staveniště. 
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Bytový dům "D" obytného souboru Zlín - Jižní Svahy, 
lokalita  "Na Honech" 
Místo stavby: parcela č. 2801/46, katastrální území Zlín, Na Honech I, 
Jižní  Svahy 
Stavebník: DI-INVEST s.r.o., Brno 656 22, Masarykova 427/31, IČO: 
 26888629 
Projektant: IKA Brno s.r.o., Brno 602 00, Antonínská 2, IČO 47910453 
Zastavěná plocha:  766 m2 
Obestavěný prostor:  11 263 m3 
Počet bytů:  34 (17x1+kk, 11x 3+kk, 6x 4+kk) 
Počet obyvatel:  74 
 
Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím s plochou 
střechou. Objekt je zděný s monolitickými železobetonovými stropy založený na 
základové desce s pilotami. 
Součástí bytového domu jsou garážová stání (21x) v suterénu a venkovní parkovací 
stání (33x). 
b) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází na parcele č. 2801/46 na Jižních Svazích ve Zlíně. Parcelu 
2801/46 vlastní investor. Vjezd na staveniště je z přilehlé asfaltové komunikace z 
ulice Na Honech I.  
Na území staveniště se nachází několik stromů a keře, které budou pokáceny. 
Staveniště bude po celou dobu oploceno drátěným plotem výšky 1,8 metru s 
uzamykatelnou bránou. 
Část ornice a vytěžené zeminy bude uskladněna na deponii na západní straně 
staveniště. Uskladněná zemina na staveništi bude použita pro terénní úpravy, 
zásypy a navrácení půdy do původního stavu. Ostatní vytěžená zemina bude 
odvezena na soukromou skládku. 
c) významné sítě technické infrastruktury 
V současné době vedou staveništěm stávající přiváděcí vodovodní  řady - litina 
DN 200 a litina DN 300 a kanalizace DN 300 a dešťová kanalizace DN 500. 
Kanalizační vedení a vodovody na parcele staveniště, které se kříží s nově 
budovaným objektem budou přeloženy. Tyto přeložky budou zhotoveny před 
zahájením výstavby objektu dle projektové dokumentace. 
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Stavba bude napojena na zásobovací řad vodovodu v ul. Na Honech I v III. 
tlakovém pásmu. Přípojka horkovodu je také z ulici Na Honech I a elektrická 
energie připojena z trafostanice u domu na ulici Na Honech I na parcele č. 7265. 
Splašková i dešťová kanalizace bude napojena na přeložky vedoucí přes stavební 
parcelu. 
Část parcely zasahuje do ochranného pásma plynu. Ochranné pásmo nijak 
nezasahuje a neovlivňuje staveniště. 
d)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Staveniště bude napojeno na vybudované přípojky budoucího objektu. Elektrická 
energie bude připojena přes rozvodní skříň. Zdroj vody bude ze zásobníku a 
následně z přípojky ve vodoměrné šachtě. Staveništní buňky s hygienickým 
zařízením budou napojeny na staveništní vodovodní a kanalizační přípojku. 
Staveniště bude odvodněno pomocí drenáží a vsakování. Stavební jáma bude 
odvodněna pomocí kanálků do čerpací jímky a odtud čerpána do dešťové 
kanalizace. 
e) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Staveniště bude po celou dobu oploceno drátěným plotem výšky 1,8 metru. Jedná 
se o průhledné mobilní oplocení s výztuhou od firmy TOI TOI. (průměr trubky: 
30 mm horizontálně / 40 mm vertikálně, rozměr pole: 3 530 x 1 800 mm). 
Oplocení bude obsahovat uzamykatelnou bránu u vjezdu. Brána bude opatřena 
nápisem "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN". U vjezdu na staveniště bude 
dopravní značení "POZOR! VJEZD NA STAVENIŠTĚ" a "ZÁKAZ 
ZASTAVENÍ". Chodník pro pěší na ulici Na Honech I. nebude nijak ovlivněn 
průběhem stavby. 
f) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Staveniště nebude zasahovat na cizí či veřejné pozemky. Veškeré materiály budou 
skladovány na staveništi. Vozidla a stroje se budou převážně zdržovat na ploše 
staveniště. Práce na staveništi budou prováděny v časovém rozmezí 8:00-17:00, 
aby nebyl narušený noční klid. 
g) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Na staveništi se nenachází žádné stávající objekty. Pro účely výstavby budou 
přivezeny mobilní staveništní buňky od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
Buňky budou napojeny na elektrickou energii pomocí staveništní přípojky. Dále 
budou dovezeny uzamykatelné sklady a zřízeny zpevněné plochy pro skladování 
materiálu a jako předvýrobní plocha. Bude zhotovena staveništní komunikace pro 
pohyb vozidel. 
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Řešení zařízení staveniště: 
Doprava po staveništi: 
Staveniště obsahuje obousměrnou komunikaci, vjezd z ulice Na Honech I. 
Komunikace je zhotovena ze směsného recyklátu. Recyklát je složen z více frakcí 
a je dostatečně zhutněn. Výškové úpravy terénu lze zhotovit pomocí vytěžené 
zeminy. Skladovací a předvýrobní plocha jsou přilehlé ke staveništní komunikaci. 
Z komunikace vede sjezd do stavební jámy.  
Skladovací plochy: 
 U staveništní komunikace bude přilehlá zpevněná a odvodněná plocha pro 
skladování a předvýrobní účely. Plocha bude ze směsného recyklátu a zhutněna. 
 Vedle staveništních buněk bude stát uzavíratelný skladový kontejner pro 
skladování drobného nářadí a materiálu. 
Skladový kontejner (typ  LK1) 
Technická data - šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 591 mm 
 
Obr. 1: Skladový kontejner (typ LK1) 
Osvětlení staveniště: 
Na  stavbě budou k dispozici 4 halogenové reflektory na přenosných stativech. 
Reflektory budou sloužit k osvětlení staveniště při snížené viditelnosti. 
Hlídání staveniště: 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno drátěným plotem o výšce 1,8 metru. 
Přístup na staveniště bude přes uzamykatelnou bránu. U vjezdu z ulice Na Honech 
I bude umístěna vrátnice. Na staveniště bude celodenně dohlížet ostraha a bude 
monitorovat pohyb lidí a strojů na staveništi. V noci ostraha bude hlídat, aby na 
staveniště nikdo nevstupoval. 
Vrátnice (typ BK2) 
- šířka: 2 438 mm, délka: 3 000 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V / 32A 
 
Obr. 2: Vrátnice (typ BK2) 
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Stavební buňky zařízení staveniště: 
Stavební buňky na staveništi budou od firmy TOI TOI. Plocha pod buňkou bude 
srovnána a buňka bude vypodložena trámy z tvrdého dřeva, tak aby buňka byla vy 
vodorovné poloze. 
Před vybudováním zařízení staveniště bude u vjezdu osazena mobilní chemická 
toaleta POLYJOHN III. 
Kancelář vedoucích pracovníků (typ BK1) 
- šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V / 32A 
- elektrické topidlo, elektrické zásuvky, okno se žaluzií, nábytek (stoly, židle, 
skříně, věšák) 
 
Obr. 3: Kancelář vedoucích pracovníků (typ BK1) 
Šatna pracovníků (typ BK1) 
- šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V / 32A 
- elektrické topidlo, el. zásuvky, okno se žaluzií, nábytek (stoly, židle, skříně, 
věšák) 
Sanitární kontejner - hygienické zařízení (typ SK1) 
- šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm, el. přípojka 380V /  32A, 
přívod vody 3/4", odpadní potrubí DN 100 
- el. topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umyvadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x boiler 
200 litrů 
 
Obr. 4: Sanitární kontejner (typ SK1) 
Dimenzování staveniště pro potřeby vody a energie: 
Potřeba vody: 
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600) 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – spotřeba vody v l/den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti (2,7 - hyg. zař., 1,25 - pom. výroba) 
t – doba odběru vody – 8 hodin (1 směna) 
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Pro ošetřování betonu = 5,0 l/m2 * 766 m2 = 3 830 l 
Pro umytí pracovních pomůcek = 100 l (odhad) 
Pro hygienická zařízení se sprchami = (30+45) l/os * 10 os = 750 l 
Qn = (3830*1,25 + 100*1,25 + 750*2,7) / (8*3600) = 0,24 l/s 
Celkem - Q = Qn + 0,2 Qn = 1,2*0,24 l/s = 0,29 l/s 
Výpočet na potřebu vody byl proveden pro technologickou etapu - spodní hrubá 
stavba. 
Spotřeba elektrické energie: 
S = K / cos µ * (ß1 * ΣP1 + ß2 * ΣP2 + ß3 * ΣP3) 
S – maximální současný zdánlivý příkon v kW 
K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 
ß1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,7 
ß2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení – 1,0 
ß3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 
cos µ - průměrný účinek spotřebičů 
P1 – součet štítkových příkonů elektromotorů 
Pila 1,1 kW 
Bruska 0,65 kW 
Vibrátor 1,0 kW 
Čerpadlo 1,5 kW 
Svářecí agregát 3 kW 
Vysokotlaká myčka 3,1 kW 
Celkem 10,35 kW 
P2 – součet výkonů venkovního osvětlení - 5 kW 
P3 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
Buňky + skald -  3x0,75 + 0,12 = 2,37 kW 
S = 1,1 / 0,7 * (0,7 * 10,35 + 1 * 5 + 0,8 * 2,37) = 22,23 kW 
 
h) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ohlášení 
vyžadují stavební buňky, které obsahují hygienické zařízení nebo vytápění nebo 
jsou určeny pro skladování hořlavých kapalin či plynů. 
i) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví bude dodržována dle zákona č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dále dle zákona č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
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Při zacházení se stroji a nářadím bude dodržováno nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s možnými riziky na pracovišti 
a bude zkontrolována jejich kvalifikace pro danou činnost. 
Staveniště bude udržováno pro zabezpečení případných úrazů. 
 
j) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Během práci na staveništi dojde částečné ke zhoršení prostředí vlivem hluku, 
zvýšené dopravní zátěže a prašnosti v místě stavby. Negativní vlivy stavby budou 
eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, udržováním strojů v 
dobrém stavu a dodržováním nočního klidu. 
Ochrana životního prostředí se řídí zákonem č. 223/2015 Sb. o odpadech a 
vyhláškou č. 374/2008 Sb. ve které je obsažen katalog odpadů. Dále bude 
dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
k) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Zahájení výstavby: 2017 
Dokončení výstavby: 2020 
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1. ÚVOD 
V téhle bakalářské práci jsem řešil rozpočet pro etapu spodní hrubé stavby, která 
obsahuje zemní práce, provádění pilot a základové desky včetně všech přípravných 
a pomocných prací. Položkový rozpočet jsem zpracovával v programu BUILDpower S 
od společnosti RTS a.s. z Brna. 
2. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Tab. 2: Položkový rozpočet stavby 
 
Stavba: 01 Bytový Dům "D" obytného souboru Zlín - Jižní svahy
Objekt: 01 Bytový dům D
Rozpočet: 1 Spodní hrubá stavba
Objednatel: DI - INVEST s.r.o. IČ: 26888629
Masarykova 427/31 DIČ: CZ26888629
65622 Brno
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Vypracoval: Teplý Tomáš
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 18.5.2016
Za objednatele
Položkový rozpočet stavby
1 507 334,00
-0,27
8 685 116,00
7 177 782,27
5 882 562,98
837 387,68
Celkem
297 158,84
0,00
Za zhotovitele
0,00
0,00
160 672,77
7 177 782,27
50 
 
 
 
 
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 HSV 763 646,82 11
2 HSV 4 545 489,55 63
96 HSV 143 840,00 2
99 HSV 419 634,72 6
711 PSV 297 158,84 4
D96 PSU 9 951,89 0
VN VN 837 387,68 12
ON ON 160 672,77 2
Cena celkem 7 177 782,27 100
Izolace proti vodě
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
S: 01
O: 01
R: 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 763 646,82
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 20,00000 39,80 796,00
Plocha křovin (délka x šířka) : 10*2 20,00000
2 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 20,00000 56,30 1 126,00
Plocha křovin (délka x šířka) : 10*2 20,00000
3 112101103R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 4,00000 528,00 2 112,00
4 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 4,00000 2 280,00 9 120,00
5 162301403R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 4,00000 424,00 1 696,00
6 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 4,00000 717,00 2 868,00
7 162301423R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 4,00000 699,00 2 796,00
8 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 982,80000 47,10 46 289,88
délka * šířka * hloubka : 105*39*0,2 819,00000
koeficient nakypření : 0,2 163,80000
9 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 2 392,31050 85,50 204 542,55
Průměrně (délka*šířka*výška) : 
(35,25+2,3)*(25,4+2,3)*((1,3+3,3)/2)
2 392,31050
10 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 2 392,31050 5,44 13 014,17
Položka pořadí 9 : 2392.31050 2 392,31050
11 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 197,60485 130,00 25 688,63
Položka pořadí 9 : 167.46174*0,07 167,46174
Koeficient nakpyření : 0,18 30,14311
12 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 412,15000 43,10 17 763,67
Svah (délka*šířka) : 
sever : 45*3,5 157,50000
jižní : 38,5*1,3 50,05000
západní + východní : 2*31*3,3 204,60000
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 471,67847 147,87 365 487,10
Průměrně (délka*šířka*výška) : 
(35,25+2,3)*(25,4+2,3)*((1,3+3,3)/2)
2 392,31050
nakypření : 0,18 430,61589
Odečtení zásypů (výška*šířka*délka) : 
Položka pořadí 14 : -570.06375*-1 -570,06375
Výkopek z pilot : 
Položka pořadí 16 : 218.81583 218,81583
Položkový rozpočet 
Bytový Dům "D" obytného souboru Zlín - Jižní svahy, lokalita Na Honech
Bytový dům D
Spodní hrubá stavba
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14 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 570,06375 34,40 19 610,19
Pro zásypy svahů (výška*šířka*délka) : 
sever : 3,2*(1+3,2/2)*33 274,56000
jih : 1,3*(1+1,3/2)*33 70,78500
západ + východ : 2*((1,3+3,2)/2)*(1+(1,3+3,2)/4)*23,5 224,71875
15 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 570,06375 22,20 12 655,42
Položka pořadí 14 : 570.06375 570,06375
16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 218,81583 170,00 37 198,69
Výkopek z pilot : 
Položka pořadí 24 : 218.81583 218,81583
17 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 12,08925 73,00 882,52
Srážková voda (473 mm za období etapy) : 
(srážky*plocha jámy)/výkon čerpadla : 
(0,473*33,05*23,2)/30
12,08925
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 545 489,55
18 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 217,00000 3 550,00 770 350,00
Ozn. (počet * délka) : 
1 : 3*6 18,00000
1A : 1*4 4,00000
1B : 2*5 10,00000
1C : 3*7 21,00000
1D : 4*4 16,00000
2 : 2*6 12,00000
4 : 2*8 16,00000
5 : 10*8 80,00000
8 : 4*10 40,00000
19 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 217,00000 845,00 183 365,00
Položka pořadí 18 : 217.00000 217,00000
20 264322112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m 172,50000 5 235,00 903 037,50
Ozn. (počet * délka) : 
3 : 3*6 18,00000
6 : 5*8 40,00000
6A : 5*8,5 42,50000
7 : 4*8 32,00000
9 : 3*10 30,00000
10 : 1*10 10,00000
21 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm m 172,50000 1 819,00 313 777,50
Položka pořadí 20 : 172.50000 172,50000
22 264322113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3 m 54,50000 7 400,00 403 300,00
Ozn. (počet * délka) : 
9A : 1*10,5 10,50000
11 : 4*11 44,00000
23 224383122R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 1250mm m 54,50000 2 135,00 116 357,50
Položka pořadí 22 : 54.50000 54,50000
24 224321431R00 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp. m3 218,81583 2 365,00 517 499,44
OZN - počet*(PI*D^2/4)*délka : 
1 : 3*3.14159*(0,62^2)/4*6 5,43432
1A : 1*3.14159*(0,62^2)/4*4 1,20763
1B : 2*3.14159*(0,62^2)/4*5 3,01907
1C : 3*3.14159*(0,62^2)/4*7 6,34004
1D : 4*3.14159*(0,62^2)/4*4 4,83051
2 : 2*3.14159*(0,62^2)/4*6 3,62288
3 : 3*3.14159*(0,88^2)/4*6 10,94781
4 : 2*3.14159*(0,62^2)/4*8 4,83051
5 : 10*3.14159*(0,62^2)/4*8 24,15254
6 : 5*3.14159*(0,88^2)/4*8 24,32847
6A : 5*3.14159*(0,88^2)/4*8,5 25,84900
7 : 4*3.14159*(1,00^2)/4*8 25,13272
8 : 4*3.14159*(0,62^2)/4*10 12,07627
9 : 3*3.14159*(0,88^2)/4*10 18,24635
9A : 1*3.14159*(0,88^2)/4*10,5 6,38622
10 : 1*3.14159*(1,00^2)/4*10 7,85398
11 : 4*3.14159*(1,00^2)/4*11 34,55749
25 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 3,43541 37 600,00 129 171,42
Plocha piloty*0,002*délka piloty*obj.hm. oceli : 
Asmin=0,002*Ac : 
620 mm - 217 m : (3.14159*(0,62^2)/4*0,002)*217*7,850 1,02857
800 mm - 141 m : (3.14159*(0,88^2)/4*0,002)*141*7,850 1,34640
1000 mm - 86 m : (3.14159*(1,00^2)/4*0,002)*86*7,850 1,06044
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26 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 179,07000 1 086,00 194 470,02
Délka*šířka*hloubka : 35,25*25,4*0,2 179,07000
27 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 40,50000 563,00 22 801,50
Podkladní beton: : 
(délka+šířka)*výška : (2*33,05+2*23,20)*0,11 12,37500
Základová deska: : 
(délka+šířka)*výška : (2*33,05+2*23,20)*0,25 28,12500
28 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 84,34360 2 500,00 210 859,00
Podkladní beton tl. 110 mm : 
délka*šířka*tloušťka : 33,05*23,20*0,11 84,34360
29 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  5,0, oka 
150/150 mm
t 1,60943 29 720,00 47 832,26
Hmotnost KARI sítě - 2,099 kg/m2 : 
délka*šířka*hmotnost : 33,05*23,20*0,002099 1,60943
30 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 766,76000 9,90 7 590,92
Délka*šířka základové desky : 33,05*23,20 766,76000
31 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 766,76000 90,00 69 008,40
Délka*šířka základové desky : 33,05*23,20 766,76000
32 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 1,95620 32 690,00 63 948,18
Plocha desky*tloušťka*délka*0,0013*obj.hm. oceli : 
Asmin=0,0013*Ac : 33,05*0,25*23,20*0,0013*7,85 1,95620
33 273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  5,0, oka 150/150 mm
t 3,21886 30 780,00 99 076,51
Hmotnost KARI sítě - 2,099 kg/m2 : 
délka*šířka*hmotnost (2 vrstvy výztuže) : 
2*33,05*23,20*0,002099
3,21886
34 273323411R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 m3 191,69000 2 555,00 489 767,95
Základová deska tl. 250 mm : 
délka*šířka*tloušťka : 33,05*23,20*0,25 191,69000
35 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 40,50000 80,90 3 276,45
Pro podkladní beton: : 
(délka+šířka)*výška : (2*33,05+2*23,20)*0,11 12,37500
Pro základovou desku: : 
(délka+šířka)*výška : (2*33,05+2*23,20)*0,25 28,12500
Díl: 96 Bourání konstrukcí 143 840,00
36 961054112R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 650 mm m 15,50000 2 650,00 41 075,00
počet pilot x výška : 31*0,5 15,50000
37 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m 13,00000 7 905,00 102 765,00
počet pilot x výšky : 26*0,5 13,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 419 634,72
38 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1 613,97970 260,00 419 634,72
Díl: 711 Izolace proti vodě 297 158,84
39 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku ALN
m2 766,76000 34,10 26 146,52
Délka*šířka základové desky : 33,05*23,20 766,76000
40 711141559RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Sklobit G
m2 766,76000 344,50 264 148,82
Délka*šířka základové desky : 33,05*23,20 766,76000
41 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 8,90208 771,00 6 863,50
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 951,89
42 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 30,90650 322,00 9 951,89
Díl: VN Vedlejší náklady 837 387,68
43 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 9,30000 503,00 4 677,90
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 : 0,3 0,30000
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm : 
počet*kubatura*obj.hm. : 4*2,5*0,900 9,00000
44 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 30,90650 1 206,00 37 273,24
Dem.hmotnost položky pořadí 37 : 22.08700 22,08700
Dem.hmotnost položky pořadí 36 : 8.81950 8,81950
45 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 301,50000 260,00 78 390,00
Odvezená ornice: : 
(délka*šířka*hloubka) : 
stavba : 35*25*0,2 175,00000
parkoviště : 15*15*0,2 45,00000
hřiště : 12,5*12,5*0,2 31,25000
koeficient nakypření : 0,2 50,25000
46 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 4 374,87089 130,00 568 733,22
Odvoz výkopku (objemová hmotnost zeminy 1 770 kg/m3) 
: 
Položka pořadí 13 : 4374.87089*1,77 4 374,87089
47 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 148 313,32 148 313,32
Díl: ON Ostatní náklady 160 672,77
48 004111020R Vypracování projektové dokumentace , realizační Soubor 1,00000 61 797,22 61 797,22
49 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 61 797,22 61 797,22
50 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 37 078,33 37 078,33
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. OBECÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
Název stavby: Bytový dům "D" obytného souboru Zlín - Jižní Svahy, lokalita 
 "Na Honech" 
Místo stavby: parcela č. 2801/46, katastrální území Zlín, Na Honech I, Jižní 
 Svahy 
Stavebník: DI-INVEST s.r.o., Brno 656 22, Masarykova 427/31, IČO: 
 26888629 
Projektant: IKA Brno s.r.o., Brno 602 00, Antonínská 2, IČO 47910453 
Dělení stavby: Stavba se nebude dělit na objekty 
Termín zahájení: 2016 
Projekční ±0,000: 300,900 m n.m. B.p.v. 
Počet podlaží: 4x NP + 1S 
Zastavěná plocha: 766 m2 
 
Jedná se o podsklepený pětipodlažní stavbu s plochou střechou. Stavba je založena 
na pilotách. Stěny jsou zděné a stropy monolitické. 
Stavba bude umístěna na městským pozemku v lokalitě Jižní svahy. Z jihu tvoří 
hranici městská komunikace v ul. Středová, ze severu městská komunikace Na honech 
I. Pozemek je mírně svažitý ze severu na jih a je lichoběžníkového tvaru. 
Objekt bude napojen na vodovod, horkovod a elektrické vedení z ulice Na Honech 
a na přeložku kanalizace na pozemku stavby. 
1.2. OBECÉ INFORMACE O PROCESU: 
V technologickém předpisu budeme řešit sejmutí ornice v tloušťce 0,20 m. Dále 
budeme řešit hrubé terénní úpravy pro vrtání pilot a pro betonáž základové desky. 
Základová spára objektu je na úrovni 295,61 m. Předkvartérní podloží je tvořeno 
převážně jílovci, které výrazně převažují nad pískovcovou složkou. Původní terén 
směrem k jihu mírně klesá společně s únosnými vrstvami podloží. Kvalitnější vrstvy 
podloží jsou ověřeny až v hloubce cca 6m pod úrovní terénu a jsou tvořeny 
vrstevnatými jílovci. Pod touto vrstvou se dle průzkumu může nacházet rigidní vrstva 
pískovců, které jsou zpočátku rozpukané. Tato vrstva je obtížně těžitelná a s hloubkou 
rychle narůstá její pevnost. 
Sklon svahů výkopů je 1:1. Hladina podzemní vody neovlivňuje zemní práce, ani 
zakládání stavby. Je stanoven nízký radonový index pozemku a tudíž nejsou potřeba 
žádná opatření. 
2. PŘEVZETÍ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Majitel pozemku je investor, staveniště přebírá vedoucí stavby v jeho přítomnosti. 
Investor předává se staveništěm také místa pro odběr vody, elektrického proudu a 
veškeré zařízení staveniště. Staveniště se předá s kompletní dokumentací. 
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Staveniště bude oploceno plotem vysokým 1,8 m s uzamykatelnou bránou. Bude 
přichystaná kanalizace, elektřina a voda na staveništi. Na staveništi bude vyznačena 
poloha inženýrských sítí. Auta budou ručně na hrubo očištěna u výjezdu ze staveniště. 
Okolní znečištěné silnice budou pravidelně jednou za pár dní strojně čištěna. Výškové a 
polohové zaměření stavby bude provedené geodetem. Před zahájením výkopových prací 
bude proveden řádný geologický průzkum — skladba podloží, hladina spodních vod. O 
předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3. MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.1. MATERIÁLY 
- základní - zemina 
- doplňkový - dřevo, hřebíky, provázek 
Tab. 3: Materiály - zemní práce 
Materiál Nenakypřená zemina [m3] 
Koeficient 
nakypření 
Nakypřená zemina 
[m3] 
Ornice 819 1,20 982 
Stavební jáma 2392 1,18 2822 
Výpočet množství viz výkaz výměr v předešlé kapitole Rozpočet. 
3.2. DOPRAVA 
Primární: 
Část zeminy bude odvážena pomocí nákladních automobilů Tatra T158 s objemem 
korby 10 m3. Skládka je vzdálena 6 km od staveniště. 
Pomocný materiál bude na stavbu dopraven jakýmkoliv dostupným dodávkovým 
automobilem. 
Doprava strojů na staveniště pomocí tahače Iveco Stralis s podvalníkovým návěsem. 
Sekundární: 
Na staveništi se bude pohybovat rýpadlo Caterpillar 312E pro výkop stavební jámy, 
pásový dozer Caterpillar D6T pro sejmutí ornice, kolový rýpadlo-nakladač Caterpillar 
434F2 pro manipulaci se zeminou, drobné odkopávky a modelování deponií a smykem 
řízený kolový nakladač Caterpillar 262D pro manipulaci se zeminou. 
Pomocný materiál se bude po staveništi přepravovat ručně. 
Manuální: 
Kolečka, kbelíky. 
 
3.3. SKLADOVÁNÍ 
Část ornice a vytěžené zeminy bude skladována na západní straně pozemku pro zpětné 
použití. Svahy skládek budou v max. sklonu 1:1. Ostatní zemina bude odvezena na 
skládku Technických služeb Zlín za poplatek. Drobný pomocný materiál a nářadí bude 
skladováno v uzavíratelném skladu. 
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Tab. 4: Skladování zeminy na staveništi 
Deponie Objem [m3] Výška deponie [m] Půdorysné rozměry [m] 
Ornice 531 max. 1,50 16x24 
Zemina pro zásypy 570 max. 2,50 12x24 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Pro provádění zemních prací musí být vhodné klimatické podmínky. Teplota 
vhodná pro práci je nad +5°C a nesmí být delší dobu pod 0°C. Zemina nesmí být 
promrzlá, zasněžená či rozbředlá. Dohlednost alespoň 10 metrů a rychlost větru do 11 
m/s. Musíme dbát na maximální ochranu zdraví všech pracovníků a ti musejí být 
proškoleni o BOZP.  
 Pracovní doba je od 8:00 do 17:00. Musí se dbát na minimalizaci hlučnosti a 
prašnosti. Přístupová cesta ke staveništi je z přilehlé komunikace z ulice Na Honech. 
Základní hygienické a sociální podmínky budou zajištěny stavebními buňkami. Mytí aut 
bude u výjezdu ze staveniště pomocí tlakové vody. Veřejné komunikace budou čištěny 
pravidelně dle potřeby technickými službami Zlín na náklady investora. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
Vytyčení staveniště: 
 Geodet vytyčí objekty pro zařízení staveniště a polohu hrubých terénních úprav 
dle výkresu. Budou vyznačeny všechny inženýrské sítě týkající se staveniště - stávající 
sítě, přeložky, přípojky a staveništní sítě. 
Odstranění stromů a křovin: 
 V prostoru stavby bude vykácena stávající zeleň v nejnutnějším rozsahu tj. 4 
stromy v prostoru nově uvažovaných parkovacích stání a křoviny. Kácení je povoleno 
orgánem ochrany přírody. Dané stromy a křoviny budou káceny pomocí motorové pily 
a sekery. Pařezy a kořeny budou odstraněny rypadlem před výkopy. Dřevo bude 
zkráceno a odvezeno na skládku zhotovitele. 
Sejmutí ornice: 
Sejmeme ornici z území pro nově budovaný objekt a pro zařízení staveniště. Ornice 
se bude snímat v mocnosti 20 cm. Ornice se bude těžit ve 4 vrstvách po 5 cm, záběry 
budou 23 m dlouhé. Pro sejmutí ornice použijeme pásový dozer Caterpillar D6T. A pro 
manipulaci s ornicí použijeme kolový nakladač Caterpillar 434F2. Využitelná ornice 
bude skladována na západní straně pozemku. Deponie bude maximálně do výšky 1,5 
metru. 
60 
 
 
Obr. 5: Schéma sejmutí ornice 
Vybudování zařízení staveniště: 
Po sejmutí ornice bude staveniště oploceno drátěným plotem výšky 1,8 m. Bude 
zhotovena staveništní komunikace a skladovací a předvýrobní plocha ze směsného 
recyklátu, která musí být zhutněna. Dále se umístí stavební buňky. Zemina pod buňkami 
bude srovnána a buňky budou vypodloženy trámy z tvrdého dřeva tak, aby byly ve 
vodorovné poloze. Buňky budou napojeny na staveništní inženýrské sítě. 
Vytyčení objektu: 
 Měřičské práce lze zahájit po skončení hrubých terénních úprav. Podrobným 
vytýčením objektu se rozumí vytýčení rozměrů ve vodorovném i svislém směru. 
Použijeme k tomu lavičky umístěné od objektu 2 m. Lavičky se doplní hřebíky a 
napnutou šňůrou k přesnému vytýčení rohů budovy, ty se pak za pomocí olovnice zajistí 
vytyčovacími kolíky. Z hlavní polohové čáry či z její odsunuté rovnoběžky se na 
lavičky přenesou všechny důležité míry charakterizující objekt. Lavičky budou 
umístěny tak, aby vytvářely vodorovnou rovinu. K měření hloubky výkopu od roviny 
laviček se používá laťový kříž osazený při osovém kolíku. 
Výkop stavební jámy: 
 Výkop svahů ve sklonu 1:1,75. Rozměry a tvar jsou ve stavebních výkresech. 
Těžbu zeminy bude provádět pásové rýpadlo Caterpillar 312E. Pro odvoz zeminy budou 
k dispozici nákladní automobily Tatra T158. Výkop začne od severovýchodního rohu 
jámy. Při dokončování výkopu jámy bude zhotoven nájezd do stavební jámy ve sklonu 
8%. Stavební jáma bude odvodněna pomocí kanálků do čerpací jímky, odkud bude voda 
čerpána mimo stavební jámu pomocí klového čerpadla. Jáma bude zabezpečena 
hrazením vysokým 1,1 metru  okolo celého výkopu. 
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Obr. 6: Schéma výkopu jámy 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí mít patřičné průkazy s kvalifikacemi, vzdělání a praxi ve svém 
oboru či povolání. Pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s možnými riziky 
na staveništi. Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku a podepsáno od 
pracovníků. 
Složení pracovní čety: 
1x Vedoucí pracovní čety - středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavitelství 
1x Strojník pro obsluhu rýpadla - strojní a řidičský průkaz požadované skupiny 
1x Strojník pro obsluhu rýpadlo-nakladače - strojní a řidičský průkaz požadované 
skupiny 
1× Strojník pro obsluhu dozeru - strojní a řidičský průkaz požadované skupiny 
1x Strojník pro obsluhu nakladače - strojní a řidičský průkaz požadované skupiny 
2x Pracovníci pro pomocné práce - bez kvalifikace 
2x Pracovníci pro geodetické práce - kvalifikovaný 
4x Pracovníci pro obsluhu automobilů - řidičský průkaz požadované skupiny 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
viz kapitola - Návrh strojní sestavy 
Stroje: 
1x pásový dozer Caterpillar D6T 
1x pásové rýpadlo Caterpillar 312E 
1x kolový rýpadlo-nakladač Caterpillar 434F2 
1x smykem řízený nakladač Caterpillar 262D 
5x sklápěcí nákladní automobil Tatra T158 - objem korby 10 m3, nosnost 12 t (naplnění 
korby do objemu 6 m3) 
1x tahač Iveco Stralis Hi-Way s podvalníkem 
2x dodávkový automobil Volkswagen Transporter 
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Další stroje - kalové čerpadlo Sigma, motorová pila Husqvarna, totální stanice, 
nivelační přístroj, ruční okružní pila Narex 
Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
Teoretický výkon rýpadla - Q = 3600 x (0,72 m3 / 18 s) = 144 m3/h 
Skutečný výkon rýpadla - QP  = 144 x 0,96 x 1,0 x 1,0 x 0,90 x 1,0 x 0,96 x 0,67 = 80 
m
3/h 
Nosnost 1 automobilu - 10 m3 x 1 770 kg/ m3 = 17 700 kg < 19 750 kg 
Doba nakládání (10 m3 / 0,72 m3) = 14 lopat => 14 x 18 s = 252 s 
Doba jízdy (naložený) - 6 km / 30 km/h = 720 s 
Doba vyložení - 40 s 
Doba jízdy (prázdný) - 6 km / 40 km/h = 540 s 
Celková doba = 1 552 s = 26 minut 
Výkon odvozného prostředku - QOP = 3600 x (10 m3 / 1552 s) = 23,2 m3/h 
Počet odvozných prostředků - POP = 80 m3/h / 23,2 m3/h = 4 nákladní automobily 
Nářadí: 
3x kolečka, 4x kbelík, 4x lopaty, 2x krumpáče, provázek, 2x kladiva, 1x sekera. 
OOPP: 
Rukavice, pracovní oděv, zpevněná pracovní obuv, přilby, reflexní vesty, ochrana 
sluchu, ochranné brýle, štít. 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
viz kapitola - Kontrolní a zkušební plán 
Vstupní kontrola: 
1. Kontrola dokumentů 
2. Připravenost staveniště 
3. Vytyčení geodetických bodů a inženýrských sítí 
4. Kontrola strojů 
5. Kontrola pracovníků 
Mezioperační kontrola: 
6. Klimatické podmínky 
7. Odstranění a ochrana zeleně 
8. Sejmutí ornice 
9. Vytyčení stavební jámy 
10. Výkopové práce 
11. Geologický průzkum 
12. Zabezpečení výkopu 
13. Odvodnění staveniště 
Výstupní kontrola: 
14. Geometrická přesnost 
15. Základová spára 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s možnými riziky na staveništi. 
Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku a podepsáno od pracovníků. Návštěvy 
budou před vstupem na staveniště proškoleni o bezpečnosti a budou vybaveni 
ochrannými prvky - helma a reflexní vesta. Všichni pracovníci musí mít patřičné 
průkazy s kvalifikacemi, vzdělání a praxi ve svém oboru či povolání. 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby staveniště vyhovovalo obecným  
požadavkům; je-li pro staveniště zpracován plán BOZP na staveništi (dále jen „plán"), 
uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
(3) Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, 
popř. pracoviště, předáno a který je převzal. 
§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále 
jen „stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 
zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
Příloha č. 1 Požadavky na zajištění staveniště 
1. Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
osob - oplocení vysoké min. 1,8 m; bezpečnost provozu a osob zajištěna např. řízením 
provozu nebo střežením; nepoužívané otvory, jámy, a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu musí být zakryty, ohrazeny. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací 
je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis). 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
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Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
• Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• Stroje pro zemní práce 
• XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
• I Skladování a manipulace s materiálem 
• II Příprava před zahájením zemních prací 
• III zajištění výkopových prací 
• IV provádění výkopových prací 
• V zajištění stability stěn výkopů 
• VI svahování výkopů 
• VII požadavky na práce se zmrzlou zeminou 
• VIII ruční přeprava zemin 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 
nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5 m. 
Zabezpečení např. pomocí zábradlí, ohrazení vysokého min. 1,1 a umístěného min. 
1,5 m od volného okraje. 
- nařízení vlády č.378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Příloha č.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
• Příloha č.2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen 
• Příloha č.3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
• Příloha č.4 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů 
• Příloha č.5 Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních 
skladovacích zařízení sypkých hmot 
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Další bezpečnostní opatření: 
Při pohybu stroje musí mít strojník ničím nezakrytý výhled. Hrnutí zeminy 
dozerem je přípustné - do svahu do úhlu 25º,  ze svahu do úhlu 30º,  po vrstevnici do 
úhlu svahu 16º. Při hrnutí zeminy kolmo k okraji svahu nesmí břit radlice přesahovat 
přes okraj svahu. Při hrnutí zeminy souběžně s okrajem svahu se smí dozer přiblížit 
nejblíže 2 m k okraji svahu. Rypadla mohou těžit materiál ze stěny vysoké max. 9/10 
dosahu pracovního nářadí. Při práci s hloubkovou lopatou se musí předcházet tzv. 
podhrabávání. Práce s lopatou musí být zastaveny, pokud strojník ztratí viditelnost 
nástroje. 
10. EKOLOGIE - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Při provádění zemních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 
životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 
nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem 
ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by 
měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití okapových van. 
Nakládání s nebezpečným odpadem lze pouze se souhlasem k nakládání s 
nebezpečnými odpady dle zákona č. 223/2015 Sb. Souhlas musí být vyřízen před 
zacházením či vznikem nebezpečného odpadu. 
Nakládání s odpady: 
Podle zákona č. 223/2015 Sb. a vyhlášky 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 
Tabulka odpadů: 
Tab. 5: Seznam odpadů - zemní práce 
Název odpadu Číslo odpadu Kategorie odpadu Způsob likvidace 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O S 
Zemina a kameny 20 02 02 O S 
Dřevo 17 02 01 O R 
Železo a ocel 17 04 05 O R 
Legenda kategorie odpadu: 
O - ostatní odpad 
NO - nebezpečný odpad 
Legenda způsobu likvidace: 
S - uložení na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
R - recyklace 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. OBECÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
Název stavby: Bytový dům "D" obytného souboru Zlín - Jižní Svahy, lokalita 
 "Na Honech" 
Místo stavby: parcela č. 2801/46, katastrální území Zlín, Na Honech I, Jižní 
 Svahy 
Stavebník: DI-INVEST s.r.o., Brno 656 22, Masarykova 427/31, IČO: 
 26888629 
Projektant: IKA Brno s.r.o., Brno 602 00, Antonínská 2, IČO 47910453 
Dělení stavby: Stavba se nebude dělit na objekty 
Termín zahájení: 2016 
Projekční ±0,000: 300,900 m n.m. B.p.v. 
Počet podlaží: 4x NP + 1S 
Zastavěná plocha: 766 m2 
 
Jedná se o podsklepený pětipodlažní stavbu s plochou střechou. Stavba je založena 
na pilotách. Stěny jsou zděné a stropy monolitické. 
Stavba bude umístěna na městským pozemku v lokalitě Jižní svahy. Z jihu tvoří 
hranici městská komunikace v ul. Středová, ze severu městská komunikace Na honech 
I. Pozemek je mírně svažitý ze severu na jih a je lichoběžníkového tvaru. 
Objekt bude napojen na vodovod, horkovod a elektrické vedení z ulice Na Honech 
a na přeložku kanalizace na pozemku stavby. 
1.2. OBECNÉ INFORMACE O PROCESU: 
V technologickém předpisu budeme řešit provádění vrtaných velkoprůměrových 
pilot vyplněných železobetonem a provádění základové desky tloušťky 25 cm. Piloty 
jsou různých průměrů (620, 880 a 1000 mm) a délek 4-12 metrů. Piloty byly 
navrhovány statikem s autorizací. 
Základová spára objektu je na úrovni 295,61 m. Předkvartérní podloží je tvořeno 
převážně jílovci, které výrazně převažují nad pískovcovou složkou. Původní terén 
směrem k jihu mírně klesá společně s únosnými vrstvami podloží. Kvalitnější vrstvy 
podloží jsou ověřeny až v hloubce cca 6 m pod úrovní terénu a jsou tvořeny 
vrstevnatými jílovci. Pod touto vrstvou se dle průzkumu může nacházet rigidní vrstva 
pískovců, které jsou zpočátku rozpukané. Tato vrstva je obtížně těžitelná a s hloubkou 
rychle narůstá její pevnost. 
Sklon svahů výkopů je 1:1,75. Hladina podzemní vody neovlivňuje zakládání 
stavby. Je stanoven nízký radonový index pozemku a tudíž nejsou potřeba žádná 
opatření. 
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Obr. 7: Schéma pilot 
Tab. 6: Tabulka pilot 
Ozn. ∅ [mm] L [m] Počet [ks] Ozn. ∅ [mm] L [m] Počet [ks] 
1 620 6 3 6 880 8 5 
1A 620 4 1 6A 1000 8,5 5 
1B 620 5 2 7 620 8 4 
1C 620 7 3 8 880 10 4 
1D 620 4 4 9 880 10 3 
2 620 6 2 9A 880 10,5 1 
3 880 6 3 10 1000 10 1 
4 620 8 2 11 1000 11 4 
5 880 8 10     
2. PŘEVZETÍ, PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Zhotovitel je stejný jako u předešlých zemních prací, kde investor již předal 
staveniště se všemi náležitostmi. Takže pracoviště je předáno jen formou zápisu 
do stavebního deníku. Musí být uvedeny činnosti již provedené a následně navazující. 
Před zahájením základových prací musí být dokončené zemní práce v dané kvalitě, 
provádí se ve vstupní kontrole procesu. 
Staveniště bude oploceno plotem vysokým 1,8 m s uzamykatelnou bránou. Bude 
přichystaná kanalizace, elektřina a voda na staveništi. Na staveništi bude vyznačena 
poloha inženýrských sítí. Auta budou ručně na hrubo očištěna u výjezdu ze staveniště. 
Okolní znečištěné silnice budou pravidelně jednou za pár dní strojně čištěna. Výškové a 
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polohové zaměření stavby bude provedené geodetem. Před zahájením vrtání pilot bude 
proveden řádný geologický průzkum — skladba podloží, hladina spodních vod. 
O předání a převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3. MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.1. MATERIÁLY 
Základní: 
Tab. 7: Materiály - základové konstrukce 
Materiál Kubatura 
Beton C25/30 410 m3 
Beton C8/10  84 m3 
Ocel 10 505 R (75 kg/1 m3 betonu) 1,95 t 
KARI síť 4,8 t (2 300 m2) 
Zemina 219 m3 
Dřevo smrková prkna tl. 12 mm 40,5 m2 
Penetrační nátěr 230 kg (26 balení) 
Asfaltové pásy 246 balení 
Výpočet množství viz výkaz výměr v předešlé kapitole Rozpočet. 
Beton:  
třída betonu: C25/30 (piloty a základová deska), C8/10 (podkladní beton, S2) 
stupeň agresivity prostředí: XA1 
konzistence: S3 - velmi měkké směsi 
Výztuž: 
typ výztuže: B500 B žebírková 
mez kluzu: 500 MPa 
KARI síť - velikost ok 150 mm, průměr drátu 5 mm 
Výkopek: 
jílová a pískovcová zemina odvážena na skládku 
Bednění: 
prkna ze smrkového dřeva tloušťky 12 mm 
Izolace: 
Asfaltový penetrační nátěr (0,3 kg/m2) 
Asfaltový pás Sklobit 40 mineral G200 S40 (2 vrstvy, pásy 1 m široké, 7,5 m dlouhé, tl. 
4 mm, přesahy 100 mm) 
Plocha 766 m2 (33 m / 7,4 m = 4,5 pásu podélně, 23,2 m / 0,9 m = 26 pásů příčně) 
Celkem (2 vrstvy* 26 * 4,5) +5% ztratné = 246 pásů (balení 1x7,5 m) 
Doplňkový: 
distanční prvky výztuže, dřevo, hřebíky, provázek, vázací drát, odbedňovací olej 
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3.2. DOPRAVA 
Primární: 
Doprava strojů na staveniště pomocí tahače Iveco Stralis s podvalníkovým 
návěsem. 
Vyvrtaná zemina bude odvážena pomocí nákladních automobilů Tatra T158 s 
objemem korby 10 m3. Skládka je vzdálena 6 km od staveniště (Suchý důl, TS Zlín). 
Ocelová výztuž a dřevěná prkna pro bednění budou dovezena nákladním 
automobilem Man s hydraulickou rukou. Ocel bude dovezena z 20,9 km vzdálené 
armovny (Výztuž CZ, s.r.o.).  
Betonová směs bude dovezena autodomíchávačem Stetter Schwing z 3,3 km 
vzdálené betonárny (TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.) 
Pomocný materiál bude na stavbu dopraven jakýmkoliv dostupným dodávkovým 
automobilem. 
Sekundární: 
Na staveništi se bude pohybovat vrtná soustava Bauer BG15H pro provádění pilot, 
smykem řízený nakladač Caterpillar 262 D pro manipulaci se zeminou a nákladní 
automobily Tatra T158 pro odvoz zeminy. Pro manipulaci s výztuží bude použit kolový 
nakladač s přídavnými vidlemi na lopatě a vrtná souprava. Při manipulaci s výztuží se 
musí dbát zvýšení bezpečnosti pod dohledem stavbyvedoucího nebo mistra. 
Pomocný materiál se bude po staveništi přepravovat ručně. 
Manuální: 
Kolečka, kbelíky. 
3.3. SKLADOVÁNÍ 
Ocelová výztuž a dřevo pro bednění bude skladováno na skládce na dřevěných 
trámcích a bude přikryto igelitovou plachtou, aby bylo částečně chráněno proti 
klimatickým vlivům. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku Technických služeb 
Zlín za poplatek. Drobný pomocný materiál a nářadí bude skladováno v uzavíratelném 
skladu. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro provádění pilot musí být vhodné klimatické podmínky. Teplota vhodná pro 
práci je od +5°C do +30°C. V případě že tyhle teploty nebudou splněny, tak se musí 
zavést tyto opatření. Zimní opatření - prohřátí směsi betonu a záměsové vody, přikrytí 
základů tepelně izolujícím materiálem. Letní opatření - kropení betonu ošetřovací 
vodou, zakrytí základů folií. Proti dešti musí být beton přikryt. Při vrtání pilot zemina 
nesmí být promrzlá, zasněžená či rozbředlá. Viditelnost alespoň 20 metrů a rychlost 
větru do 10 m/s. Musíme dbát na maximální ochranu zdraví všech pracovníků a ti 
musejí být proškoleni o BOZP.  
Pracovní doba je od 8:00 do 17:00. Musí se dbát na minimalizaci hlučnosti a 
prašnosti. Přístupová cesta ke staveništi je z přilehlé komunikace z ulice Na Honech. 
Základní hygienické a sociální podmínky budou zajištěny stavebními buňkami. 
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5. PRACOVNÍ POSTUP 
Vytyčení: 
Geodet s pomocníky vytyčí osy všech pilot dle PD. Vytyčené středy se označí 
pomocí zatlučených dřevěných kolíků zvýrazněných barevným sprejem. Pro kontrolu se 
přeměří osové vzdálenosti kolíků středů pilot. 
Vrtání pilot: 
Piloty se budou provádět pomocí vrtné soupravy Bauer BG15 H. Jedná se o vrtané 
piloty pomocí vrtného hrnce (šapa) s ocelovou výpažnicí, která bude při betonáži 
vytažena (Kelly drilling system). Budou vrtány piloty průměrů 620, 880 a 1000 mm 
délek 4-12 m dle PD. 
Vrtat se začíná v severo-východním rohu jámy (od piloty č. 2) a pokračuje se 
postupně na jiho-západ, kde je vjezd do jámy. Vyznačený střed piloty bude zajištěn 
pomocí 4 kolíků mimo vrt. Vrtné ústrojí se vycentruje nad vrtanou pilotu a zajistí se do 
svislé polohy. Svislost lze ověřit přiložením vodováhy na výpažnici ve dvou na sebe 
kolmých směrech. Prvně se zaráží ocelová výpažnice se zuby, je zarážena pomocí 
rotačního pohybu a vibrací. Po osazení první výpažnice se postupně na víckrát těží 
zemina pomocí vrtného hrnce, který se rotačním pohybem plní zeminou. Až je zcela 
naplněn, vytáhne se z vrtu a trhavými pohyby se vyprázdní vedle vrtné soupravy. 
Vytěžená zemina je nakládána na nákladní automobil a odvážena na mimostaveništní 
skládku. Po vyvrtání piloty do hloubky výpažnice se osadí druhá výpažnice na první 
podobným způsobem. Počet výpažnic se odvíjí od požadované délky piloty. Opět se těží 
zemina pomocí vrtného hrnce až na dno piloty. 
Osazení výztuže pilot: 
Před osazením výztuže - armokošů musí být z piloty odčerpána voda a začištěno 
dno piloty. Čištění dna se provádí čistícím hrncem s rovným dnem. Dále je 
zkontrolována požadovaná hloubka a svislost piloty. 
Armokoše jsou vyrobeny předem, dovezeny na staveniště a uskladněny na skládce. 
Na výztuže se osadí distanční prvky pro zajištění krytí výztuže. Ze skládky k vrtu bude 
armokoš přemístěn pomocí nakladače s přídavnými vidlemi na lopatě. Do připravené 
zapažené piloty se vloží armokoš pomocí vrtné soupravy. Musí se dbát na správné 
zavěšení armokoše a manipulaci s ním, aby nebyl poškozen a aby při manipulaci s ním 
nebyl nikdo ohrožen. Kontroluje se umístění správného armokoše do piloty dle výkazu 
výztuže. Na celý proces vyztužování dohlíží statik s autorizací, který provádí kontroly a 
výsledek zapíše do stavebního deníku.  
Betonáž pilot: 
Beton pro betonáž pilot musí být konzistence S3 - velmi měkká směs, aby se sám 
zhutnil, byl odolný proti rozmísení při ukládání betonu a byl navržen pro třídu prostředí 
XA1 - mírně agresivní prostředí se stykem se zeminou a spodní vodou. Beton C25/30 
bude na stavbu dovážen autodomíchávači Stetter Schwing s objemem nástavby 9 m3 z 
3,3 km vzdálené betonárny (TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.). Před betonáží se 
zkontroluje konzistence čerstvé betonové směsi sednutím kužele. Následně budou 
zhotoveny zkušební tělesa pro pozdější zkoušky pevnosti. 
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Beton do piloty bude ukládán samospádem pomocí betonážní roury o minimálním 
vnitřním průměru 200 mm. Do roury opatřené nahoře násypkou bude beton pouštěn 
přímo z výsypky z autodomíchávače. Beton nemůže být shazován z větší volné výšky 
než 1,5 metru, aby nedocházelo k jeho rozmísení. Beton při ukládání nesmí narážet na 
stěny piloty a na armokoš, aby nebyl poškozen či posunut. Pokud se v pilotě hromadí 
spodní voda, musí být během betonáže odčerpávána. 
Vytahování pažnic: 
Pažnice se vytahují po částech zároveň s betonáží. Musí se dbát, aby v pilotě bylo 
dostatek betonu (více než výška pažnice) pro vytažení jednoho kusu výpažnice, aby 
nedošlo ke znečištění piloty zeminou.  Pažnice se vytahují pomocí vrtné soupravy, 
pomáhá výpažnicí pootáčet střídavě na obě strany. Musí se dávat pozor, aby se 
nepoškodil či neposunul armokoš. Po vytažení jedné pažnice se pokračuje s betonáží a 
opět vytahování výpažnice. Tento krok se opakuje až po dosažení vrchu piloty. 
Úprava hlav pilot: 
Piloty i s výztuží budou zhotoveny zhruba 50 cm nad terén. Po zatvrdnutí pilot, 
minimálně 7 dní nebo dle posudku statika, budou geodetem zaměřeny a označeny výšky 
pilot dle výšky základové spáry v PD (-3,290 = 297,610 m n.m.). Na požadovanou 
výšku budou piloty opatrně odbourávány pomocí bouracího kladiva a dočištěny. Z pilot 
nebude vyčnívat žádná výztuž, základová deska bude volně ložená na pilotách bez 
provázání výztuží.  
Vytyčení základové desky: 
Z dříve zhotovených laviček se vytyčí rohy desky pomocí provázku a olovnice. 
Přípravné práce před betonáží základové desky: 
Během odbourání  hlav se zároveň dočišťuje základová spár. Dočištěním se myslí 
ruční dokopávky přibližně v tloušťce 30 cm zeminy pro srovnání základové spáry. Pro 
zlepšení vlastností podkladu se použije 200 mm podsypu z kameniva 16-63 mm, který 
je nutno zhutnit vibrační deskou. Na podsyp bude zhotovena podkladní betonová deska 
tl. 110 mm. Před betonáží se zhotoví bednění pro stěny desky ze smrkových prken tl. 12 
mm, které budou natřeny odbedňovacím přípravkem. Bednění musí být stabilní a 
odolné proti porušení, posunu. Podkladní deska bude vyztužena jen pomocí 
svařovaných kari sítí opatřenými distančními prvky. Beton bude dovezen 
autodomíchávači a ukládán bude pomocí autočerpadla umístěného v ulici Na Honech I. 
Čerstvý beton se bude hutnit vibrační lištou, pomocí které bude i srovnán do roviny. 
Následuje technologická přestávka 7 dní, anebo kratší se souhlasem statika. 
Na podkladní desku bude zhotovena vodorovná hydroizolace. Provádění 
hydroizolace musí být prováděno dle pracovního postupu od výrobce, včetně všech 
kontrol. Nejprve se nanese penetrační emulze v tenké vrstvě. Dále první vrstva pásů se 
pokládá na penetrovaný podklad, v místech spojů (překrytí pásů o 100 mm) se svaří 
tavením a v ploše se bodově nataví k podkladu. Všechny pásy v hydroizolaci se kladou 
jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (druhá 
vrstva se posune o půl šířky pásu). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly 
vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X). V hydroizolační vrstvě z 
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více pásů se pásy mezi sebou celoplošně svařují. Na okraji desky se izolace ohnou dolů 
přes hranu pro následné napojení svislé izolace zpětným spojem. Zhotovená a 
odzkoušená hydroizolace se následně bude chránit položenou geotextílií 300g/m2. 
Betonáž základové desky: 
Před betonáží se zhotoví bednění stěn ze smrkových prken tl. 12 mm, které budou 
natřeny odbedňovacím přípravkem. Základová deska je tloušťky 250 mm. Bednění musí 
být stabilní a odolné proti porušení, posunu. Dále se zhotoví vyztužení desky pomocí 
kari sítí (ve 2 vrstvách - horní i dolní líc) a betonářské oceli B500 B v místech většího 
namáhání dle výkresu výztuže v PD. Výztuž musí být opatřena distančními prvky pro 
zajištění krytí. Před ukládáním betonu musí bednění a výztuž zkontrolovat statik. 
 Beton bude dovezen autodomíchávači a ukládán bude pomocí autočerpadla 
umístěného v ulici Na Honech I. Čerstvý beton se bude hutnit vibrační lištou, pomocí 
které bude i srovnán do roviny. Následuje technologická přestávka alespoň 7 dní. 
 
Obr. 8: Schéma dosahu autočerpadla 
Ošetřování betonu: 
Beton je nutno ošetřovat, aby se dosáhlo jeho požadované kvality. Provádění 
základových prací je plánováno na začátek podzimu, takže by neměly nastat nepříznivé 
teploty.  
Teplota vhodná pro betonáž je od +5°C do +30°C. V případě že tyhle teploty 
nebudou splněny, tak se musí zavést tyto opatření. Letní opatření - kropení betonu 
ošetřovací vodou, zakrytí základů folií. Proti dešti musí být beton přikryt. (Zimní 
opatření - prohřátí směsi betonu a záměsové vody, přikrytí základů tepelně izolujícím 
materiálem.) 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí mít patřičné průkazy s kvalifikacemi, vzdělání a praxi ve 
svém oboru či povolání. Pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s možnými 
riziky na staveništi. Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku a podepsáno od 
pracovníků. 
Složení pracovní čety: 
1x Vedoucí pracovní čety - středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavitelství 
1x Vrtmistr - kvalifikace pro pilotáž 
1x Vrtač, vazač břemen - kvalifikace pro pilotáž 
1x Strojník pro obsluhu autočerpadla - strojní a řidičský průkaz požadované skupiny 
1x Strojník pro obsluhu nakladače - strojní a řidičský průkaz požadované skupiny 
1x Tesař - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
2x Železář - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
2x Stavební dělník pro betonáž - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
2x Izolatér - středoškolské vzdělání ve svém oboru 
2x Pracovníci pro pomocné práce - bez kvalifikace 
2x Pracovníci pro geodetické práce - kvalifikovaný 
2x Pracovníci pro obsluhu automobilů - řidičský průkaz požadované skupiny 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
viz kapitola - Návrh strojní sestavy 
Stroje: 
1x vrtná souprava Bauer BG 15H 
1x kolový rýpadlo-nakladač Caterpillar 434F2 
1x smykem řízený nakladač Caterpillar 262D 
2x sklápěcí nákladní automobil Tatra T158 - objem korby 10 m3, nosnost 12 t (zaplnění 
korby - do objemu 6 m3) 
3x autodomíchávač Stetter Schwing Basic Line 
1x autočerpadlo Schwing S45 SX 
1x tahač Iveco Stralis Hi-Way s podvalníkem Goldhofer 
2x dodávkový automobil Volkswagen 
1x Nákladní automobil Man s hydraulickou rukou HIAB 
Další stroje - kalové čerpadlo Sigma, totální stanice, nivelační přístroj, ruční okružní 
pila Narex, úhlová bruska Bosch, svářecí agregát Telwin, hořák s hadicí s propan-
butanovou lahví, vibrační deska Lumag, vibrační lišta Enar 
Nářadí: 
3x kolečka, 4x lopaty, 2x krumpáče, 1x sekera, provázek, 2x kladiva. 
OOPP: 
Rukavice, pracovní oděv, zpevněná pracovní obuv, přilby, reflexní vesty, ochrana 
sluchu, ochranné brýle, svářečská kukla. 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
viz kapitola - Kontrolní a zkušební plán 
Vstupní kontrola: 
1. Kontrola dokumentů 
2. Připravenost pracoviště 
3. Provedení zemních prací 
4. Vytyčení geodetických bodů a inženýrských sítí 
5. Materiály a skladování 
6. Kontrola strojů 
7. Kontrola pracovníků 
Mezioperační kontrola: 
8. Klimatické podmínky 
9. Vytyčení 
10. Provádění vrtů 
11. Geologický průzkum 
12. Bednění/pažení 
13. Vyztužování 
14. Kvalita betonu 
15. Betonáž 
16. Ošetřování betonu 
17. Úprava hlav pilot 
18. Kontrola hydroizolace 
Výstupní kontrola: 
19. Geometrická přesnost 
20. Zatěžovací zkoušky 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s možnými riziky na staveništi. 
Proškolení bude zapsáno do stavebního deníku a podepsáno od pracovníků. Návštěvy 
budou před vstupem na staveniště proškoleni o bezpečnosti a budou vybaveni 
ochrannými prvky - helma a reflexní vesta. Všichni pracovníci musí mít patřičné 
průkazy s kvalifikacemi, vzdělání a praxi ve svém oboru či povolání. 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby staveniště vyhovovalo obecným  
požadavkům; je-li pro staveniště zpracován plán BOZP na staveništi (dále jen „plán"), 
uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
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(3) Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, 
popř. pracoviště, předáno a který je převzal. 
§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále 
jen „stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 
zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
Příloha č. 1 Požadavky na zajištění staveniště 
1. Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
osob - oplocení vysoké min. 1,8 m; bezpečnost provozu a osob zajištěna např. řízením 
provozu nebo střežením; nepoužívané otvory, jámy, a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu musí být zakryty, ohrazeny. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací 
je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I Skladování a manipulace s materiálem 
II Příprava před zahájením zemních prací 
III zajištění výkopových prací 
IV provádění výkopových prací 
V zajištění stability stěn výkopů 
VI svahování výkopů 
VII požadavky na práce se zmrzlou zeminou 
VIII ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 
nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5 m. 
Zabezpečení např. pomocí zábradlí, ohrazení vysokého min. 1,1 a umístěného min. 
1,5 m od volného okraje. 
- nařízení vlády č.378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Příloha č.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
Příloha č.2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen 
Příloha č.3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Příloha č.4 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů 
Příloha č.5 Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních 
skladovacích zařízení sypkých hmot 
10. EKOLOGIE - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při provádění hlubinného zakládání je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 
životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 
nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem 
ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by 
měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití okapových van. 
Nakládání s nebezpečným odpadem lze pouze se souhlasem k nakládání s 
nebezpečnými odpady dle zákona č. 223/2015 Sb. Souhlas musí být vyřízen před 
zacházením či vznikem nebezpečného odpadu. 
Nakládání s odpady: 
Podle zákona č. 223/2015 Sb. a vyhlášky 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 
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Tab. 8: Seznam odpadů - základové konstrukce 
Název odpadu Číslo odpadu Kategorie odpadu Způsob likvidace 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O S 
Zemina a kameny 20 02 02 O S 
Beton 17 01 01 O R 
Dřevo - čisté 17 02 01 O R 
Dřevo - znečištěné 20 01 37 O S 
Železo a ocel 17 04 05 O R 
Asfaltové směsi 17 03 01 O R 
Legenda kategorie odpadu: 
O - ostatní odpad 
NO - nebezpečný odpad 
Legenda způsobu likvidace: 
S - uložení na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
R - recyklace 
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1. ÚVOD 
V téhle bakalářské práci jsem řešil časový plán pro etapu spodní hrubé stavby, 
která obsahuje zemní práce, provádění pilot a základové desky. Časový plán jsem 
zpracovával v programu Contec od pana Prof. Ing. Čeňka Jarského, DrSc., FEng. 
2. GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
2.1. ČASOVÝ PLÁN 
Časový plán je v Příloze B - Časový plán. 
Technologický normál k časovému plánu je v bodě 3. 
2.2. BILANCE ZDROJŮ 
2.2.1. GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ 
 
Obr. 9: Graf potřeby pracovníků v měsících 
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2.2.2. GRAF POTŘEBY ROZPOČTOVÉ CENY 
 
Obr. 10: Graf potřeby rozpočtové ceny - průběžně 
 
Obr. 11: Graf potřeby rozpočtové ceny - nasčítaně 
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3. TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
Tab. 9: Technologický normál časového plánu 
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1. SITUACE STAVBY 
Stavba se nachází ve Zlíně - Jižní Svahy nedaleko ulice Okružní směřující z centra 
Zlína na Fryšták. Stavba je situována na sídlišti s bytovými a rodinnými domy a menším 
nákupním centrem. K pozemku vede zpevněná pozemní komunikace. 
Místo stavby - parcela č. 2801/46, katastrální území Zlín, Na Honech I, Jižní Svahy 
 
Obr. 12: Situace stavby - významné body 
1 - místo stavby 
2 - skládka odpadů Suchý důl 
3 - armovna 
4 - betonárna 
5 - sídlo firmy 
Přístup na staveniště bude z ulice Na Honech I. Tahle ulice je slepá, vede jen k 
několika stávajícím bytovým domům. Do ulice Na Honech I se bude vjíždět z ulice 
Středová z obou směrů. Trasa výjezdu ze staveniště je totožná s příjezdovou trasou. V 
okolí staveniště bude osazeno dopravní značení upozorňující na probíhající výstavbu. 
 
Obr. 13: Situace stavby - bližší pohled 
A
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2. TRASA NA SKLÁDKU ZEMINY 
Adresa skládky: Skládka odpadů Suchý důl, Zlín - Mladcová 
 http://www.tszlin.cz/odpady/ukladani-odpadu/skladka/ 
Provozní doba: Po-Pá: 7 - 19 hod 
Orientační cena: zemina: 280 - 360 Kč/t 
 stavební sutě: 280 - 530 Kč/t 
 komunální odpad: 530 - 680 Kč/t 
Délka trasy: 6,1 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro odvoz přebytečné vykopané zeminy 
pomocí nákladních automobilů Tatra T158. Všechny kritické 
body vyhovují průjezdu nákladních automobilů. 
 
Obr. 14: Trasa na skládku Suchý důl 
  
A
B
C
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3. TRASA Z ARMOVNY 
Adresa armovny: Armovna a stavebniny Výztuž CZ, s.r.o. 
 Jiráskova 323, Tlumačov, 763 62 
 http://www.vyztuz.cz/armovna/ 
Délka trasy: 20,9 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro dovoz armokošů na vyztužení pilot. 
Všechny kritické body vyhovují průjezdu nákladního 
automobilu. Výška podjezdu dálnice je dostačující. 
 
Obr. 15: Trasa z armovny 
  
A
B
E
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4. TRASA Z BETONÁRNY 
Adresa betonárny: TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o. 
 Rybníky V, Zlín - Prštné 
 http://www.tas-stappa.cz/betonarna-zlin.html 
Otevírací doba: březen-prosinec: 6:00-17:00 
 leden-únor: 7:00-15:30 
Orientační ceny: C25/30 XA1, S3:  2 375 Kč/m3 
 C8/10 XA1, S2:  1 630 Kč/m3 
Délka trasy: 3,3 km 
Popis trasy: Trasa bude sloužit pro dovoz betonové směsi pro betonáž pilot a 
základové desky. Veškeré kritické body vyhovují pro průjezd 
autodomíchávače. 
 
Obr. 16: Trasa z betonárny 
  
A
B
D
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5. TRASA PŘEPRAVY STROJŮ 
Adresa firmy: Šrámkova 1211, Zlín 
Délka trasy: 7,6 km 
Popis trasy: Po téhle trase budou dopraveny veškeré stroje pro zemní práce a 
vrtná souprava. Stroje budou dopraveny pomocí tahače Iveco 
s podvalníkem Goldhofer. Přeprava  vrtné soupravy přesahuje 
povolené rozměry a hmotnost soupravy dle vyhlášky 341/2002 
Sb., tudíž se bude jednat o nadrozměrnou přepravu. Je nutné 
povolení pro nadrozměrnou dopravu na krajském úřadě Zlín. 
V obloucích menších poloměrů než je poloměr zatáčení vozidla 
bude využito více silničních pruhů komunikace. Bezpečnost 
zajistí doprovodné vozidlo. Únosnost mostů je dostačující. 
 
Obr. 17: Trasa přepravy strojů 
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6. KRITICKÉ BODY 
Kritickými body jsou jen křižovatky. Mosty po trasách mají dostatečnou únosnost a 
výška podjezdu také vyhovuje. Křižovatky posuzuji podle kritických vozidel, jimiž jsou 
nákladní automobily a autodomíchávač. Tyhle vozidla mají vnitřní poloměr zatáčení 15 
m a jsou široká 2,5 m. 
Přeprava vrtné soupravy je nadrozměrná doprava. V obloucích menších poloměrů 
než je poloměr zatáčení soupravy bude využito více silničních pruhů komunikace. 
Bezpečnost zajistí doprovodné vozidlo. 
6.1. Bod A 
Jedná se o křižovatku u vjezdu na staveniště - ulice Středová a Na Honech I. 
 
Obr. 18: Kritický bod A 
6.2. Bod B 
Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Středová a Okružní. 
 
Obr. 19: Kritický bod B 
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6.3. Bod C 
Jedná se o dva oblouky z trasy na skládku v části Mladcová města Zlín. 
 
Obr. 20: Kritický bod C 
6.4. Bod D 
Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Mladcovská, Nábřeží, K Pasekám. 
 
Obr. 21: Kritický bod D 
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6.5. Bod E 
Jedná se o křižovatku mezi ulicemi třída T. Bati a Gahurova. 
 
Obr. 22: Kritický bod E 
7. POUŽITÉ ZDROJE 
• https://mapy.cz/ 
• http://www.tszlin.cz/odpady/ukladani-odpadu/skladka/ 
• http://www.tas-stappa.cz/ 
• http://www.vyztuz.cz/armovna/ 
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1. DOZER CATERPILLAR D6T 
Pásový dozer poslouží k sejmutí ornice z celého území staveniště v tloušťce 20 cm. 
Část ornice bude hrnout přímo ke staveništní skládce a zbytek shrne jen na hromady, 
které budou naloženy a odvezeny mimo staveniště. Stroj bude na staveniště dopraven na 
návěsu tahače.  
 
Šířka:  3 480 mm 
Délka:  4 546 mm 
Výška:  3 235 mm 
Výkon motoru:  190 kW 
Maximální rychlost:  14,4 km/h 
Provozní hmotnost:  24 020 kg 
Radlice LGP A:  objem = 5,22 m3  
 šířka = 5,070 m 
 
Obr. 23: Dozer Caterpillar D6T  
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2. RÝPADLO CATERPILLAR 312E 
Rýpadlo s hloubkovou lopatou je určené pro vyhlloubení základové jámy a 
vykopání sjezdu do jámy. Během výkopu bude i modelovat svahy jámy. Vytěženou 
zeminu bude rovnou nakládat na nákladní automobily. Stroj bude na staveniště 
dopraven na návěsu tahače. 
Šířka:  2 590 mm 
Přepravní délka:  7 680 mm 
Výška:  2 770 mm 
Výkon motoru:  70,0 kW 
Maximální rychlost:  5,5 km/h 
Provozní hmotnost:  13,2 - 15,7 t 
Max. dosah: 8,41 m 
Hloubkový dosah:  6,04 m 
Objem lopaty:  0,72 m3  
 
Obr. 24: Rýpadlo Caterpillar 312E  
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3. RÝPADLO-NAKLADAČ CATERPILLAR 434F2 
Rýpadlo-nakladač bude sloužit převážně pro nakládání zeminy na nákladní 
automobily. Dále pro modelování skládek na staveništi, upravování svahů a dočištění 
základové jámy. 
Šířka:  2 352 mm 
Délka:  5 921 mm 
Výška:  3 780 mm 
Výkon motoru:  74,5 kW 
Maximální rychlost:  40,0 km/h 
Kružnice zatáčení: vnější = 11,7 m 
Provozní hmotnost:  8,7-11,3 t 
Objem lopaty:  nakladač = 1,3 m3  
 rýpadlo = 0,08 - 0,29 m3 
 
 
Obr. 25: Rýpadlo-nakladač Caterpillar 434F2 
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Obr. 26: Rýpadlo-nakladač - tabulka 
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4. SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 262D 
Smykem řízený nakladač bude používán pro nakládání vytěžené zeminy při vrtání 
pilot, pro drobné terénní úpravy během výstavby, dočišťování apod. Dále může sloužit 
pro přepravu palet s materiálem pomocí paletových vidlí na lopatě. Stroj bude na 
staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu s kontejnerem. 
Šířka:  1 676 mm 
Délka:  3 714 mm 
Výška:  2 110 mm 
Výkon motoru:  54,4 kW 
Maximální rychlost:  17,7 km/h 
Provozní hmotnost:  1 225 kg 
Objem lopaty:  0,48 m3  
 
Obr. 27: Nakladač Caterpillar 262D  
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5. VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 15H 
Vrtná souprava poslouží pro provádění všech pilot o průměrech 620, 880 a 1000 
mm v délkách 4-12 m. Souprava bude piloty vrtat pomocí vrtného hrnce (šapy), pažit 
ocelovými výpažnicemi a je schopná i osadit armokoše. Stroj bude na staveniště 
dopraven na návěsu tahače. Příslušenství ke stroji bude dopraveno nákladním 
automobilem. 
Výkon motoru:  168,0 kW 
Maximální rychlost:  1,5 km/h 
Provozní hmotnost:  49,0 t 
Max. poloměr vrtu:  1,5 m 
Max. hloubka vrt: 18,7 m 
 
 
Obr. 28: Vrtná souprava Bauer BG15H 
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Pažnice: 
 
 
Obr. 29: Pažnice vrtné soupravy 
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Vrtný hrnec: 
 
Obr. 30: Vrtný hrnec vrtné soupravy 
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6. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T158 
Nákladní automobily budou sloužit pro odvoz sejmuté ornice, vytěžené zeminy z 
jámy a pilot a dále pro přesun některého materiálu. Musí se dbát na nosnost automobilu, 
nesmí být přetěžován, dále se musí dbát na čistotu vozu, aby neznečišťoval veřejné 
komunikace. 
Šířka:  2 550 mm 
Délka:  7 760 mm 
Výška:  3 240 mm 
Výkon motoru:  291 kW 
Maximální rychlost:  85 km/h 
Provozní hmotnost:  30 t 
Užitečná hmotnost: 19 750 kg 
Objem korby:  10 m3  
 
 
Obr. 31: Nákladní automobil Tatra T158  
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7. TAHAČ IVECO STRALIS HI-WAY s PODVALNÍKEM 
GOLDHOFER STN 
Tahač s podvalníkem bude sloužit k přepravě těžkých strojů jako jsou dozer, 
rýpadlo a vrtná souprava na staveniště. 
Šířka:  2 550 mm 
Délka:  6 815 mm 
Výška:  3 234 mm 
Výkon motoru:  412 kW 
Maximální rychlost:  80 km/h 
Provozní hmotnost:  48 t (60/80 t) 
Nosnost podvalníku: 50 t 
Šířka plochy podvalníku: až 3 m 
Užitná délka podvalníku: 11,9 m (8,4 m spodní plocha)  
 
Obr. 32: Tahač Iveco Stralis Hi-Way 
  
8. AUTODOMÍCHÁVA
Autodomíchávače budou dovážet 
staveniště. Objem bubnu autodomíchá
beton přímo do pilot př
desku. 
Obr. 34:
109 
Obr. 33: Podvalník Goldhofer STN 
Č STETTER SCHWING BASIC LINE
čerstvou betonovou směs z betonárny na 
vače bude 9 m3. Čerstvý beton budou aplikovat 
es betonovací rouru, anebo pomocí čerpadla pro základovou 
 Autodomíchávač Stetter Schwing Basic Line
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9. AUTOČERPADLO SCHWING S 45 SX 
Autočerpadlo bude použito pro ukládání betonu podkladní i základové desky. 
Autočerpadlu beton budou dovážet autodomíchávače. Autočerpadlo bude pracovat ze 
dvou poloh na staveništi.  
Šířka zapatkování:  8 300 mm 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Délka:  do 12 m 
Horizontální dosah:  40,9 m 
Max. průtok:  163 m3/h 
 
 
Obr. 35: Autočerpadlo Schwing S 45SX  
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10. DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
Dodávkové automobily budou sloužit k přepravě drobného materiálu, nástrojů a 
nářadí, dále pro přepravu zaměstnanců. 
Šířka:  1 904 mm 
Délka:  5 290 mm 
Výška:  1 990 mm 
Objem nákladového  
prostoru:  5,8 - 9,3 m3 
Výkon motoru:  75 kW 
Obr. 36: Dodávkový automobil Volkswagen Transporter 
11. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 35.400 s hydraulickou rukou 
HIAB 477E-6 
Automobil je navržený převážně pro dovoz armokošů a dalšího materiálu, který 
nevleze do dodávkového automobilu. Je vybaven hydraulickou rukou pro vyložení 
nákladu na skládku na staveništi. 
Nosnost vozidla:  12 t 
Ložná plocha:  6,2 x 2,45 m 
Dosah hydr. ruky:  16,5 m 
Vyložení / nosnost hydr. ruky: 
3,3 m / 12,00 t 
14,3 m / 2,42 t 
16,5 m / 2,08 t 
Obr. 37: Nákladní automobil Man 35.400 
12. MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 445 
Výkon:  2,1 kW 
Délka vodící lišty:  33 - 50 cm 
Objem palivové nádrže: 0,45 l 
Objem olejové nádrže: 0,26 l 
Hladina akustického výkonu:  114 dB 
Hmotnost:  5,1 kg  
Obr. 38: Motorová pila Husqvarna 445 
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13. TOTÁLNÍ STANICE SOUTH NTS362R a NIVELAČNÍ 
PŘÍSTROJ NL-26 PROFI 
Totální stanice s výtyčkou poslouží k zaměření veškerých prvků při výstavbě a 
nivelační přístroj pro výškové zaměřování. 
   
Obr. 39: Totální stanice South a nivelační přístroj NL-26 
14. RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA NAREX EPK 16D - elektrická 
Nástroj slouží pro řezání dřevěných prken na bednění základové desky. 
Výkon:  1 100 W 
Hloubka řezu:  0 - 55 mm 
Hmotnost:  3,4 kg  
 
Obr. 40: Okružní pila Narex 
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15. ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH PWS650 - elektrická 
Bruska bude používána pro řezání a broušení železa, převážně pro zkracování 
betonářské výztuže. 
Výkon:  650 W 
Průměr kotouče:  115 mm 
Hmotnost:  3,0 kg  
 
Obr. 42: Úhlová bruska Bosch 
16. SVÁŘECÍ AGREGÁT TELWIN TELMIG 250/2 
Svářecí agregát bude použit pro svařování ocelových prutů v základové desce. 
Příkon:  3 kW 
Max. svářecí proud: 260 A 
Hmotnost:  50 kg  
 
Obr. 43: Svářecí agregát Telwin 
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17. PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SIGMA 65-KDFU 
Čerpadlo poslouží k odčerpávání spodní a dešťové vody z vyvrtaných pilot a ze 
stavební jámy. 
Příkon:  1 500 W 
Dopravní výška: 15 m 
Průtok: 5,3 l/s 
Hmotnost: 32 kg 
 
Obr. 44: Ponorné kalové čerpadlo Sigma 65 
18. VYSOKOTLAKÁ MYČKA Kärcher HD 6/15 C 
Vysokotlaká myčka budou používána pro očišťování automobilů vyjíždějících ze 
staveniště. Dále lze použít pro omytí bednění, nářadí apod. 
Příkon:  3,1 kW 
Pracovní tlak: 3-15 MPa 
Průtok: 560 l/hod 
Hmotnost: 23 kg 
 
Obr. 45: Vysokotlaká myčka Kärcher 
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19. HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN s hadicí 
Hořák se použije pro natavování asfaltových pásů pro hydroizolaci. Hořák se 
připojí k tlakové lahvi se stlačeným propan-butanem. 
 
Obr. 46: Hořák na propan-butan s hadicí 
20. VIBRAČNÍ DESKA LUMAG RP-160HPC 
Vibrační deska poslouží ke zhutnění podsypu pod základovou deskou. 
Výkon motoru:  6 kW 
Hloubka hutnění: 50 cm 
Rozměry desky: 650 x 500 mm 
Hladina hluku: 104 dB 
Hmotnost: 158 kg 
Obr. 47: Vibrační deska Lumag 
21. VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZH 
Vibrační lišta se použije pro zhutnění podkladního betonu a pro základovou desku. 
Výkon motoru:  1,1 HP 
Hloubka hutnění: 50 cm 
Frekvence: 9 500 min-1 
Délka lišty: 4 m 
Hmotnost: 27 kg 
 
Obr. 48: Vibrační lišta Enar QZH 
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22. POUŽITÉ ZDROJE 
• http://www.cat.com/en_GB.html 
• http://www.bauerpileco.com/ 
• http://www.schwing.cz/cz/ 
• http://www.truck.man.eu/ 
• http://www.tatra.cz/ 
• http://www.iveco.com/czech/ 
• http://www.goldhofer.de/en 
• http://www.volkswagen.cz/ 
• http://www.husqvarna.com/ 
• http://www.narex.cz/ 
• http://www.bosch-professional.com/cz/cs/ 
• http://www.telwin.com/ 
• http://www.sigma.cz/ 
• http://www.karcher.cz/cz/ 
• http://www.lumag.cz/ 
• http://www.enar.cz/ 
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1. TABULKY - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
Tabulky kontrolních a zkušebních plánů pro zemní práce a zakládání jsou 
obsaženy v přílohách C a D. 
2. SEZNAM NOREM A LEGISLATIVY 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) 
• Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 
Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
• Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení 
• ČSN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel 
• ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
• ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti. 
• ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
• ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
• ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
• ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
• ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích 
• ČSN EN 12350-, - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
• ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
• ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
• ČSN EN 1536 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
• ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 
Obecná pravidla 
• ČSN EN 15 18 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace 
detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů  
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3. SEZNAM ZKRATEK 
• PD - projektová dokumentace 
• STV - stavbyvedoucí 
• TDS - technický dozor stavebníka 
• M - mistr 
• GD - geodet 
• GE - geolog 
• IS - inženýrské sítě 
• SD - stavební deník 
• TL - technický list 
• KZP - kontrolní a zkušební plán 
• BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
• NV - nařízení vlády 
• ČSN - česká technická norma 
4. POPIS KONTROL - ZEMNÍ PRÁCE 
VSTUPNÍ KONTROLA 
4.1. Kontrola dokumentů 
• správnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního zákonu 
č. 183/2006 a vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
• navržená stavba musí splňovat požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
• vlastnické listy, souhlas sousedů, stavební povolení, podepsaná smlouva o dílo 
• vyjádření dotčených orgánů, výkresy s polohou inženýrských sítí, inženýrsko-
geologický průzkum 
• kontroluje STV s TDS vizuálně (jednorázově) před převzetím staveniště 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
4.2. Připravenost staveniště 
• oplocení staveniště plotem výšky min. 1,8 m s uzamykatelnou branou 
• umístění značek - dopravní, informační o probíhání stavebních prací, o zákazu 
vstupu na staveniště 
• hygienické zařízení 
• přípojná místa - umístění a funkčnost staveništních přípojek vody, elektřiny, 
kanalizace a zapsání stavu vodoměru a elektroměru 
• kontrolováno dle NV 591/2006 Sb. 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) před převzetím staveniště 
• proveden zápis do SD, listu KZP a protokol o předání a převzetí staveniště 
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4.3. Vytyčení geodetických bodů a inženýrských sítí 
• kontrola správnosti vytyčení staveniště dle PD - odchylka ±50 mm  
• kontrola správnosti vytyčení inženýrských sítí a ochranných pásem - kontroluje 
STV a TDS s geodetem pomocí detektoru IS 
• dle ČSN 73 0420-1, geodetické body a IS jsou zakresleny v PD 
• kontrola vizuálně a měřením (jednorázově) před zahájením zemních prací 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
4.4. Kontrola strojů 
• stroje a zařízení musí být provozuschopné - dobrý technický stav, objem 
provozních kapalin, funkčnost signalizačních výstražných signalizací, provedené 
pravidelné kontroly 
• stroje a zařízení nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků 
• kontrolováno dle NV 591/2006 Sb. a NV 378/2001 Sb. 
• kontrola platnosti protokolů o revizi elektrických strojů a zařízení  
• kontroluje STV nebo M se strojníkem vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
4.5. Kontrola pracovníků 
• zdravotní a odborná způsobilost k provádění zemních prací 
• požadováno vyučení v příslušném oboru, řidiči automobilů musí mít platný řidičský 
průkaz požadované skupiny a strojníci platné strojní průkazy pro příslušný stroj, 
kontrola dalších certifikátů pro danou činnost 
• všichni pracovníci musí být seznámeni s BOZP 
• všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (reflexní vesty, 
helmy, zpevněná obuv, pracovní oděv, případně ochranné brýle, ochrana sluchu) 
• dle NV 591/2006 Sb. 
• kontroluje STV nebo M vizuálně a měřením (jednorázově a namátkově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, podpis pracovníků o seznámení s BOZP 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
4.6. Klimatické podmínky 
• teplota vhodná pro zemní práce je nad +5°C a nesmí být déle než den pod 0°C 
• práce musí být pozastavena při intenzivním dešti a práce nesmí probíhat při 
trvalých srážkách 
• zemina nesmí být promrzlá, zasněžená či rozbředlá 
• dohlednost alespoň 10 metrů 
• mistr kontroluje vizuálně a měří teplotu 4x denně 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
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4.7. Odstranění a ochrana zeleně 
• správnost odstranění či ochrana zeleně na staveništi dle zákona č. 334/1992 Sb., 
vyhlášky č. 222/2014 Sb., ČSN 83 9061 viz B2) Zásady ochrany stromů 
• v ochranném pásmu stromů (půdorysný průmět stromu zvětšený o 1,5 m) se nesmí 
skladovat žádný materiál a provádět žádné stavební práce 
• kontroluje mistr vizuálně (jednorázově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
4.8. Sejmutí ornice 
• kontrola celistvosti sejmutí ornice v tloušťce 0,20 m 
• kontrola deponie - výška 1,5 m, sklon svahů 1:1, skladování max. 2 roky 
• kontroly dle ČSN 83 9061, ČSN 73 6133, vyhlášky č. 591/2006 Sb. 
• kontrola naložení a odvezení zbytku ornice na skládku Suchý Důl 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (jednorázově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
4.9. Vytyčení stavební jámy 
• kontrola správnosti vytyčení pomocí známých předaných geodetických bodů 
• kontrola zhotovení a umístění laviček vytyčujících rohy jámy - lavička musí být 
min. 2 m od hrany výkopu 
• odchylka od PD ±50 mm 
• dle ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-1, geodetické body jsou zakresleny v PD 
• kontroluje geodet s mistrem vizuálně a měřením (jednorázově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
4.10. Výkopové práce 
• kontrola shodnosti postupu s PD a poloha jámy dle vytyčení 
• svahování do sklonu 1:1,5 (do 2 m hloubky), 1:1,75 (2-4 m hloubky), 1:2 (4-6 m 
hloubky) - odchylka sklonu do 2° na 4 m lati 
• kontrola BOZP 
• výšková odchylka dna jámy +30 mm, -50 mm od projektové hloubky 
• odchylka půdorysných rozměrů jámy ±50 mm od PD 
• měření probíhají na více místech a v obou směrech 
• dle ČSN 73 6133, ČSN73 0202, ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0205 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
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4.11. Geologický průzkum 
• kontrola shody geologických podmínek s předběžným geologickým průzkumem 
obsaženým v PD 
• kontrola vrstev - typ zeminy, mocnost, v jaké hloubce se nachází, hladina podzemní 
vody, třída těžitelnosti, výskyt radonu 
• dle ČSN 73 0420-1 
• kontroluje STV a TDS s geologem měřením a vizuálně (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
4.12. Zabezpečení výkopu 
• kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
• kontrola zábradlí (ohrazení) výšky 1,1 m okolo hrany výkopu, kde je volná hloubka 
větší než 1,5 m, zábradlí musí být umístěno min. 1,5 m od volného okraje 
• dle NV 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. 
• kontroluje mistr měřením a vizuálně (denně) a namátkově kontrolor/koordinátor 
BOZP 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
4.13. Odvodnění staveniště 
• kontroluje se umístění, čistota a funkčnost drenážních kanálků, sběrné studně na 
odčerpání vody 
• dle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a NV 591/2006 Sb. 
• kontroluje mistr vizuálně (1x týdně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
4.14. Geometrická přesnost 
• kontroluje se poloha, rozměry a rovinnost, dále se kontroluje neporušenost svahů a 
čistota jámy a staveniště 
• výšková odchylka dna jámy +30 mm, -50 mm od projektové hloubky 
• odchylka půdorysných rozměrů jámy ±50 mm od PD 
• svahování do sklonu 1:1,5 (do 2 m hloubky), 1:1,75 (2-4 m hloubky), 1:2 (4-6 m 
hloubky) - odchylka sklonu do 2° na 4 m lati 
• měření probíhají na více místech a v obou směrech 
• dle ČSN 73 6133, ČSN73 0202, ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0205 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) před předáním pracoviště 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
4.15. Základová spára 
• kontrola čistoty základové spáry - nesmí obsahovat velké kameny, hroudy hlíny 
• odchylka rovinnosti do 50 mm na 3m lati 
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• odchylka půdorysných rozměrů jámy ±50 mm  
• dle ČSN 73 6133, ČSN73 0202, ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0205 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) před předáním pracoviště 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5. POPIS KONTROL - VRTANÉ PILOTY 
VSTUPNÍ KONTROLA 
5.1. Kontrola dokumentů 
• správnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního zákonu 
č. 183/2006 a vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
• navržená stavba musí splňovat požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
• vlastnické listy, souhlas sousedů, stavební povolení, podepsaná smlouva o dílo 
• vyjádření dotčených orgánů, výkresy s polohou inženýrských sítí 
• kontroluje SV s TDS vizuálně (jednorázově) před převzetím staveniště 
• proveden zápis do SD, listu KZP a protokol o předání a převzetí pracoviště 
5.2. Připravenost pracoviště 
• oplocení staveniště plotem výšky min. 1,8 m s uzamykatelnou branou 
• umístění značek - dopravní, informační o probíhání stavebních prací, o zákazu 
vstupu na staveniště 
• zařízení staveniště - staveništní buňky, hygienické zařízení 
• přípojná místa - umístění a funkčnost staveništních přípojek vody, elektřiny, 
kanalizace a zapsání stavu vodoměru a elektroměru 
• vnitrostaveništní komunikace, sjezd do jámy - zpevněné, sklony max. 15° 
• kontrolováno dle NV 591/2006 Sb. 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) před převzetím staveniště 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
5.3. Provedení zemních prací 
• kontrola provedení všech zemních prací v souladu s PD, vjezd do stavební jámy a 
její zabezpečení proti pádu lidí a předmětů 
• kontroluje se poloha, rozměry a rovinnost, dále se kontroluje neporušenost svahů a 
čistota jámy a staveniště 
• výšková odchylka dna jámy +30 mm, -50 mm od projektové hloubky 
• odchylka půdorysných rozměrů jámy ±50 mm od PD 
• svahování do sklonu 1:1,5 (do 2 m hloubky), 1:1,75 (2-4 m hloubky), 1:2 (4-6 m 
hloubky) - odchylka sklonu do 2° na 4 m lati 
• kontrola čistoty základové spáry - nesmí obsahovat velké kameny, hroudy hlíny, 
odchylka rovinnosti do 50 mm na 3m lati 
• měření probíhají na více místech a v obou směrech 
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• dle ČSN 73 6133, ČSN73 0202, ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0205 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5.4. Vytyčení geodetických bodů a inženýrských sítí 
• kontrola převzatých geodetických bodů a vytyčovacích laviček 
• kontrola správnosti vytyčení inženýrských sítí a ochranných pásem - kontroluje 
STV s geodetem pomocí detektoru IS 
• dle ČSN 73 0420-1, geodetické body a IS jsou zakresleny v PD 
• kontrola vizuálně a měřením (jednorázově) před zahájením zemních prací 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
5.5. Materiály a skladování 
• kontrola dodacích listů přivezeného materiálu, jedná se především o armokoše a 
jejich kontrolu při dovezení na staveniště 
• kontroluje se čistota, neporušenost, počet, typ a délka armokošů, průměry 
armokošů a jednotlivých prutů výztuže 
• materiály musí být skladovány na skládce k tomu určené, skládka musí být čistá, 
zpevněná a odvodněná plocha 
• jednotlivé armokoše musí být označeny štítky s identifikačními údaji, armokoše se 
musí skladovat na dřevěných podkladcích, dle technického listu či vyjádření statika 
se mohou skladovat ve více kusech na sobě v daném pořadí, k materiálu musí být 
přístup pro jeho navázání a přemístění, takto skladovaný materiál musí být přikryt 
folií, která výztuž chrání před deštěm a vlhkostí 
• kontrola čerstvé betonové směsi bude prováděna během stavebních prací (popis 
kontrol je v mezioperační kontrole) 
• drobný materiál, nářadí a zařízení musí být skladovány v uzamykatelném skladu 
• dle technických listů materiálů, ČSN EN 13670, ČSN 10080 
• kontroluje STV a statik vizuálně a měřením (při dodávce) 
• proveden zápis do SD, listu KZP a podpis dodacích listů 
5.6. Kontrola strojů 
• stroje a zařízení musí být provozuschopné - dobrý technický stav, objem 
provozních kapalin, funkčnost signalizačních výstražných signalizací, provedené 
pravidelné kontroly 
• stroje a zařízení nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků 
• kontrolováno dle NV 591/2006 Sb. a NV 378/2001 Sb. 
• kontrola platnosti protokolů o revizi elektrických strojů a zařízení  
• kontroluje STV nebo M se strojníkem vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
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5.7. Kontrola pracovníků 
• zdravotní a odborná způsobilost k provádění základových konstrukcí 
• požadováno vyučení v příslušném oboru, řidiči automobilů musí mít platný řidičský 
průkaz požadované skupiny a strojníci platné strojní průkazy pro příslušný stroj, 
kontrola dalších certifikátů pro danou činnost 
• všichni pracovníci musí být seznámeni s BOZP 
• všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (reflexní vesty, 
helmy, zpevněná obuv, pracovní oděv, případně ochranné brýle, ochrana sluchu) 
• kontroluje STV nebo M vizuálně a měřením (jednorázově a namátkově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, podpis pracovníků o seznámení s BOZP 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
5.8. Klimatické podmínky 
• teplota vhodná pro provádění pilot včetně betonáže je od +5°C do +30°C 
• zemina nesmí být promrzlá, zasněžená či rozbředlá 
• teplota čerstvého betonu musí být vyšší než +5°C 
• práce musí být pozastavena při intenzivním dešti a práce nesmí probíhat při 
trvalých srážkách 
• dohlednost alespoň 10 metrů 
• mistr kontroluje vizuálně a měří teplotu 4x denně 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5.9. Vytyčení 
• kontrola správnosti vytyčení pomocí známých předaných geodetických bodů a 
vytyčovacích laviček 
• kontrola vytyčení středu piloty označeným kolíkem 
• kontrola vytyčení rohů desky 
• odchylka od PD ±25 mm 
• dle ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-1, geodetické body jsou zakresleny v PD 
• kontroluje geodet s mistrem vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5.10. Provádění vrtů 
• kontroluje se provádění piloty - správný průměr pažnic a délka dle PD,  
• během vrtání se průběžně kontroluje svislost vrtu - lze kontrolovat vodováhou, 
která se přiloží na rotor vrtné soupravy ve dvou na sebe navzájem kolmých směrech 
- max. vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu 
• odchylka osy vrtu od projektované osy max. 0,05 násobek průměru piloty 
• dle ČSN EN 1536 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
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5.11. Geologický průzkum 
• kontrola shody geologických podmínek s předběžným geologickým průzkumem 
obsaženým v PD 
• kontrola vrstev - typ zeminy, mocnost, v jaké hloubce se nachází, hladina podzemní 
vody, třída těžitelnosti, výskyt radonu 
• dle ČSN 73 0420-1 
• kontroluje STV nebo M s TDS a geologem měřením a vizuálně (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
5.12. Bednění/pažení 
• kontrola neporušenosti pažnic a jejich vzájemné spojení 
• kontrola bednění - jeho celistvost, stabilita, mechanická odolnost 
• svislá odchylka horní hrany bednění ±10 mm,  
• bednění musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem 
• dle ČSN EN 13670, ČSN 73 0210-1 
• kontroluje STV nebo M vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD a listu KZP 
5.13. Vyztužování 
• před osazením armokoše musí být začištěno dno vrtu pomocí čistící šapy a vrt 
nesmí obsahovat spodní vodu 
• kontroluje se bezpečná přeprava armokoše ze skládky k vrtu a jeho zvednutí a 
uložení do vrtu, musí se dbát na správné uvázání 
• kontroluje se správný typ armokoše ke každé pilotě - průměr, délka, neporušenost a 
čistota armokoše 
• osazení a poloha distančních prvků na armokoši - v příčném řezu alespoň 3 ks a 
max. vzdálenost prvků v podélném směru jsou 3 m 
• kontrola průměru prutu, počet, délka, ohyby, kotevní délky, spoje prutů 
• osazení distančních prvků na kari sítích a betonářské výztuži 
• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 1536 
• kontroluje mistr a statik vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, podpis souhlasného stanoviska statika 
5.14. Kvalita betonu 
• kontroluje se stupeň konzistence dovezené čerstvé betonové směsi - bude použita 
zkouška sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2, požadujeme stupeň konzistence S3 
(výška sednutí 100-150 mm) 
• zhotoví se zkušební tělesa pro pozdější zkoušku pevnosti betonu 
• dle ČSN EN 12350-1,  ČSN EN 12350-2 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, zápis o zkoušce konzistence, dodací list 
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Zkouška sednutím kužele: 
Ke zkoušce je zapotřebí zkušební komolý kužel o výšce 300 mm, dolní průměr 200 
mm, horní průměr 100 mm. Kužel se naplní čerstvým betonem postupně ve 3 vrstvách, 
kde se každá vrstva zhutní 25 vpichy tyčí. Kužel se musí naplnit zcela až po vrch a 
následně se odformuje svislým zvednutím. Okamžitě po odformování se měří výška 
sednutí S s přesností na 10 mm. Dojde-li ke zborcení tělesa, musí se zkouška opakovat. 
Celá zkouška by měla probíhat plynule 150 s. Podle tabulky se určí konzistence betonu 
v závislosti na výšce sednutí S. 
 
Obr. 49: Zkouška sednutí kužele 
5.15. Betonáž 
• betonáž se musí provádět ve stejný den jak vyvrtání piloty 
• vrt musí mít začištěné dno, osazený armokoš s distančními prvky a ve vrtu nesmí 
být spodní voda, případně se musí odčerpávat 
• kontrola teploty vzduchu před betonáží - rozmezí +5°C až +30°C, teplota čerstvého 
betonu musí být min. +5°C 
• v průběhu betonáže se kontroluje plynulost, používání betonážní roury a výška 
volného shozu, která je max. 1,5 m 
• kontrola množství betonu ve vrtu, průběžné vytahování pažnic, tak aby se 
neznečistila výplň piloty a odpovídající pokles hladiny betonu po vytažení pažnice 
• pilota se zhotovuje přibližně 0,5 m nad úroveň terénu 
• zákaz chození po výztuži desek 
• kontrola hutnění betonových desek po celé ploše 
• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 1536 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5.16. Ošetřování betonu 
• při dosažení +30°C a vyšších teplot se hlava piloty musí kropit vodou - vlhčit, platí 
i při vysoké povrchové teplotě - možno zastínit hlavu piloty 
• při poklesu pod +5°C je nutno hlavu piloty obalit tepelně izolačním materiálem a 
případně vyhřívat 
• dle ČSN EN 13670 
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• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5.17. Úprava hlav pilot 
• odbourání hlav pilot až po zatvrdnutí betonu, zamezení poškození piloty 
•  max. výškovou odchylkou ±20 mm od PD 
• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 1536 
• kontroluje mistr vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5.18. Kontrola hydroizolace 
• kontrola podkladu - čistý, penetrovaný 
• kontrola přesahů pásů - 100 mm 
• kontrola spojů - mohou se potkat max. 3 pásy, tzv. T-spoj 
• natavení pásů - 1. vrstva bodově + spoje, 2. vrstva celoplošně 
• kontrola provedení prostupů dle požadavků výrobce 
• zkouška těsnosti spojů - zkouška jehlou 
• dle ČSN EN 1518 
• kontroluje STV vizuálně a měřením (průběžně) 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
5.19. Geometrická přesnost 
• kontroluje se poloha, výška a průměr piloty v souladu s PD 
• odchylka průměru/půdorysné polohy piloty ±15 mm 
• odchylka osy vrtu od projektované osy max. 0,05 násobek průměru piloty 
• výšková odchylka hlavy piloty nebo horní hrany desky ±20 mm 
• vodorovná poloha desky ±25 mm 
• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 1536, ČSN73 0202, ČSN 73 0205 
• kontroluje STV s TDS vizuálně a měřením (jednorázově) před předáním pracoviště 
• proveden zápis do SD, listu KZP 
5.20. Zatěžovací zkoušky 
• zkouška pevnosti zkušebního tělesa odebraného během betonáže pilot 
• zatěžovací zkoušky piloty - statická zkouška sednutí piloty - povoleno max. sednutí 
10 mm a dynamická zkouška kmitání piloty 
• dle ČSN EN 13670, ČSN EN 1536, ČSN EN 1997-1 
• kontroluje STV s TDS měřením (jednorázově) 
• proveden zápis do SD, listu KZP, protokol o zatěžovací zkoušce 
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1. GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
Schémata konstrukčního řešení atiky a založení jsou v příloze E a F. 
2. TEPELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK ATIKY 
2.1. PROTOKOL O VÝPOČTU 
Konstrukční řešení atiky jsem tepelně technicky posoudil ve studentské verzi  
programu Area 2014 EDU od společnosti K-CAD, spol. s.r.o. Níže je uveden protokol 
výpočtu a vyhodnocení výsledků dle ČSN 73 0540-2. 
 
    
 
  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Atika                          
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Teply Tomas                    
 Zakázka :                                 
 Datum :  17.5.2016       
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     44 
 Počet vodorovných os:     46 
 Počet prvků:   3870 
 Počet uzlových bodů:   2024 
 
 Souřadnice os sítě - osa x [m] :  
 0.00000 0.06250 0.12500 0.18750 0.25000 0.31250 0.37500 0.43750 0.50000 0.54725 
 0.59450 0.64175 0.68900 0.73625 0.78350 0.83075 0.85438 0.86619 0.87209 0.87505 
 0.87800 0.88000 0.88313 0.88625 0.89250 0.90500 0.93000 0.95500 0.96750 0.98000 
 0.98750 0.99500 1.00000 1.00938 1.01875 1.03750 1.07500 1.15000 1.22500 1.30000 
 1.37500 1.41250 1.45000 1.47000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y [m] :  
 0.00000 0.18750 0.37500 0.56250 0.75000 0.87500 1.00000 1.04000 1.08000 1.10000
 1.14000 1.18000 1.22000 1.24000 1.25000 1.26000 1.26500 1.27625 1.28750 1.31000
 1.35500 1.44500 1.53500 1.58000 1.60250 1.61375 1.61938 1.62500 1.62700 1.63116
 1.63531 1.64363 1.66025 1.69350 1.76000 1.77700 1.83525 1.89350 2.01000 2.04000
 2.05500 2.07000 2.07500 2.08250 2.09000 2.09200  
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 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  Porotherm 44 Pr     0.133     0.133        10        10   33   43    1    5 
    2  Porotherm 30 Pr     0.180     0.180        10        10   33   40    5    7 
    3  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29   33   40    7   10 
    4  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29    1   40   10   16 
    5  Porotherm 30 Pr     0.180     0.180        10        10   33   40   16   35 
    6  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29   33   40   35   39 
    7  Pěnový polystyr     0.044     0.044        21        21   40   43    5   39 
    8  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100   22   43   39   45 
    9  OSB desky           0.130     0.130        50        50   22   43   43   45 
   10  Sklobit 40 Mine     0.210     0.210     45000     45000    1   33   16   17 
   11  Sklobit 40 Mine     0.210     0.210     45000     45000   32   33   16   39 
   12  Pěnový polystyr     0.040     0.040        35        35    1   22   17   28 
   13  Fatrafol 810        0.350     0.350     24000     24000   22   43   45   46 
   14  Fatrafol 810        0.350     0.350     24000     24000   21   22   28   46 
   15  Pěnový polystyr     0.044     0.044        21        21   22   32   17   39 
   16  Fatrafol 810        0.350     0.350     24000     24000    1   22   28   29 
   17  Štěrk               0.650     0.650        15        15    1   21   29   36 
   18  weber.dur štuk      0.770     0.770        15        15   43   44    1   42 
   19  weber.dur štuk      0.770     0.770        12        12    1   33    9   10 
   20  weber.dur štuk      0.770     0.770        12        12   30   33    1   10 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1   1979   2020    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     2   1974   2020    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     3   1974   1975    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     4   1975   1977    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     5   1977   1978    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     6   1012   1978    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     7    966   1012    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     8    956    966    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     9     36    956    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
    10   1335   1343     20.60        0.13    50.0     1.21     10.00 
    11      9   1343     20.60        0.10    50.0     1.21     10.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
 
 Zadané průměrné měsíční teploty a vlhkosti (pro roční bilanci vodní páry): 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   48.3  1171.2    -2.3   81.1   409.2 
    2        28    20.6   51.2  1241.5    -0.3   80.5   479.7 
    3        31    20.6   53.2  1290.0     3.6   79.2   626.1 
    4        30    20.6   57.3  1389.4     8.6   77.0   860.2 
    5        31    20.6   63.4  1537.4    13.4   74.0  1137.3 
    6        30    20.6   67.9  1646.5    16.3   71.6  1326.4 
    7        31    20.6   70.5  1709.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   69.6  1687.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.8  1547.1    13.7   73.8  1156.6 
   10        31    20.6   57.7  1399.1     9.0   76.8   881.5 
   11        30    20.6   53.3  1292.5     3.7   79.2   630.6 
   12        31    20.6   51.0  1236.7    -0.4   80.5   475.8 
          
 
 Pro výpočet roční bilance vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti:  5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance byl stanoven výpočtem podle EN ISO 13788. 
   
 Poznámka:  Tai je prům. měsíční návrhová teplota vnitřního vzduchu, RHi je prům. měsíční relativní vlhkost vnitřního 
  vzduchu, Pi je prům. měsíční částečný tlak vodní páry ve vnitřním vzduchu, Te je prům. měsíční teplota na 
  vnější straně, RHe je prům. měsíční relativní vlhkost na vnější straně a Pe je prům. měsíční částečný tlak 
  vodní páry na vnější straně. 
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  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1  -15.0        0.04   84  -15.00     -19.46523       0.54678 
    2   20.6        0.13   50   17.58      11.45306       0.32172 
    3   20.6        0.10   50   17.58       8.01219       0.22506 
          
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.81    17.58   0.915  ne     ---     --- 
    3    9.81    17.58   0.915  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0000 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     38.9305 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 
 Množství vstupující do konstrukce:   4.8E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   3.1E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   1.8E-0008 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
 
 
 ROČNÍ BILANCE ZKONDENZOVANÉ A VYPAŘENÉ VODNÍ PÁRY: 
 
 Během modelového roku nedochází v detailu ke kondenzaci vodní páry. 
 
 
 STOP, Area 2014 EDU 
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2.2. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)  
 
 Název úlohy:   Atika 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,915 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. by docházet k žádné kondenzaci v oblasti tepelné izolace a uzavřených dutin během záporných 
teplot v zamýšlené vrstvě, aby se předešlo popraskání části konstrukce. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  Výsledky výpočtu:   V detailu nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
    ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software  
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2.3. GRAFICKÉ VÝSTUPY 
 
Obr. 50: Pole teplot 2D 
 
Obr. 51: Relativní vlhkosti 
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Obr. 52: Oblast kondenzace vodní páry 
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ZÁVĚR 
V téhle práci jsem splnil veškeré požadované části, které se týkají předvýrobní 
přípravy pro hrubou spodní stavbu.. Získal jsem širší přehled v zemních pracích 
a hlubinném zakládání. Poznal jsem stroje potřebné k řešeným etapám a hledal 
nejvhodnější řešení.  
Největším přínosem téhle práce pro mě bylo se umět zorientovat v projektové 
dokumentaci, výkresech a technických zprávách. Dále jsem rád, že jsem se naučil 
pracovat v programu BUILDpowerS pro tvorbu rozpočtů a v programu Contec 
pro časové plánování výstavby. 
Během zpracovávání bakalářské práce jsem používal znalosti a podklady z mého 
studia na škole. Zároveň jsem pracoval s platnými zákony, vyhláškami a normami. 
Práce s těmito zdroji mi přinesla větší rozhled a znalosti v oboru. 
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